

ALLEGATO "Suddivisione in partite, piano cronologico e modalità di pagamento"

Suddivisione in Partite:

Partita	Descrizione	Importo stimato € (*)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Criterio di gestione
1	Lavori a corpo		Verbale consegna lavori	114 gg	<i>Milestone</i>
2	Lavori a misure		Verbale accettazione finale in sito	150 gg	SAL
3	Oneri della sicurezza	664,50	Verbale accettazione finale in sito	150 gg	SAL
Totale					

Partita 1 – Piano cronologico e modalità di pagamento

Le partite 1 è gestita a Milestone secondo la seguente tabella:

	Importo €	Data consegna, riferita al verbale di consegna dei lavori
Milestone 1 – Fabbricazione		95 gg
Milestone 2 – Prove di carico		105 gg
Milestone 3 – Collaudo in officina		110 gg
Milestone 4 – Trasporto		114 gg
Totale		

Le Milestone della Partita 1 sono gestite secondo le seguenti tabelle cronologiche:

Milestone 1	Importo €	Data consegna, a partire dal verbale di consegna dei lavori
TA 30% temine approntamento materiale per inizio fabbricazione		40 gg
TAO 70% ultimazione approntamento in officina (fine fabbricazione)		95 gg
Totale		

Milestone 2	Importo €	Data consegna, a partire dal verbale di consegna dei lavori
TAO 74% termine approntamento in officina prove di carico		85 gg
TU 26% ultimazione prove di carico		105 gg
Totale		

Milestone 3	Importo €	Data consegna, a partire dal verbale di consegna dei lavori
TU 100% ultimazione collaudo		110 gg
Totale		

Milestone 4	Importo €	Data consegna, a partire dal verbale di consegna dei lavori
TU 100% ultimazione trasporto		114 gg
Totale		

Il 30% della *Milestone 1* fa riferimento alle seguenti voci della Lista Lavorazioni:

- 1.1 + 1.2 + 2.1 + 2.2 + 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 5.1 + 6.1 + 7.1 + 8.1 + 9.1 + 10.1 + 11.1 + 11.2 + 12.1

Il 70% della *Milestone 1* fa riferimento alle seguenti voci della Lista Lavorazioni:

- 1.3 + 2.3 + 3.3 + 4.3 + 5.2 + 6.2 + 7.2 + 8.2 + 9.2 + 10.2 + 11.3 + 11.4 + 12.2

La *Milestone 2* fa riferimento alle seguenti voci della Lista Lavorazioni:

- 5.4 + 9.3

La *Milestone 3* fa riferimento alle seguenti voci della Lista Lavorazioni:

- 1.4 + 2.4 + 3.4 + 4.4 + 5.3 + 6.3 + 7.3 + 8.3 + 9.4

La *Milestone 4* fa riferimento alle seguenti voci della Lista Lavorazioni:

- 1.5 + 2.5 + 3.5 + 4.5 + 5.5 + 6.5 + 7.5 + 8.5 + 9.5 + 10.3 + 11.5 + 12.3

Partita 2 – Piano cronologico e proposta modalità di pagamento

La partita 2 è gestita a SAL mensili ovvero percentuale secondo la seguente tabella

SAL	Data prevista, da verbale accettazione finale in sito	Importo €
In % dell'importo avanzamento lavori	150 gg	
Totale		

Partita 3 – Piano cronologico e proposta modalità di pagamento

La partita 3 è gestita a SAL mensili ovvero percentuale secondo la seguente tabella

SAL	Data prevista, da verbale accettazione finale in sito	Importo €
In % dell'importo avanzamento lavori	150 gg	664,50
Totale		664,50