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Cronoprogramma

IMPIANTO: Casaccia, IPU
PROGETTO: Lavori di adeguamento bombolaio a servizio dell'impianto di spegnimento a CO2 dei laboratori IPU
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ATTIVITA'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Installazione nuovi pannelli sandwich di separazione

Fornitura e posa in opera di n.4 rack metallici; predisposizione delle bilance e dei collettori di distribuzione 
a servizio delle bombole; montaggio pannelli segnalazione bombole scariche

Rimozione dei vecchi rack e accessori; trasporto del materiale di risulta

Allestimento nuovo locale bombolaio (ripristino parti metalliche ammalorate, recinzione, pavimentazione 
rialzata, predispozione attacchi pacchi bombolaio, predisposizione nuovo collettore e tubazioni 
collegamento all'impianto di estinzione esistente, compartimentazione rispetto attuale locale bombolaio)

Recupero n.28 bombole esistenti e montaggio delle relative valvole a flusso rapido

Fornitura e posa in opera del collettore di smistamento con relativi accessori (valvole, pressostati,etc…)

Predisposizione tubazioni CO2 e azoto dal collettore di smistamento al limite di batteria

Riporto in sala controllo (locale 27/28) del segnale cumulativo indicante la presenza di una bombola 
scarica

Prova funzionale dell'impianto

Scollegmanento delle tubazioni di CO2 e di azoto dal parco bombole esistente e riconnessione al nuovo

Alloggiamento bombole, connessione tra collettori di distribuzione a servizio delle bombole e collettore di 
smistamento
Collegamento delle bilance ai pannelli segnalazione 

22201918

Progettazione esecutiva

169 11 13 14 15 21171071 32 8 12654
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