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Decommissioning: aftivita svolte

2000 - 2003

2003 - 2008

2009 - 2020 @

Decreto MICA del 4 agosto 2000 inerente alle attivita di smantellamento del Sito di Caorso
Preparazione e presentazione del Piano Generale di Disattivazione del Sito di Caorso (2001)
Predisposizione dei progetti di dettaglio relativi alle attivita autorizzate con il Decreto MICA

Decontaminazione del circuito primario

* Smantellamento delle furbine e del turbogeneratore, inclusa la bonifica dei materiali contenenti amianto
* Demolizione delle torri di raffreddamento ausiliarie

Rilascio del Decreto di Compatibilita Ambientale (VIA) per il decommissioning

Realizzazione della Stazione Gestioni Materiali

Allontanamento del combustibile nucleare irraggiato presente nella piscina dell'impianto

Demolizione del camino dell’edificio off-gas

Emissione del Decreto di Disattivazione (10 febbraio 2014)

Avvio del'adeguamento dell’Edificio Turbina ad area buffer e realizzazione della Stazione di Trattamento
Rifiuti (STR)

Avvio dell’attivita di trattamento dei fanghi e delle resine pregresse (circa 5.900 fusti) in Slovacchia
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Decommissioning: aftivita svolte

» Ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della Waste Route, il collegamento funzionale alle attivita di
smantellamento dei Sistemi e Componenti nell’Edificio Reattore

* Rientro dalla Slovacchia dei 100 manufatti derivanti dal trattamento dei fanghi e delle resine pregresse,
con una riduzione volumetrica dei rifiuti pari a circa il 90%

* Caricamento del deposito tfemporaneo ERSBA2 per i rifiuti solidi a bassa attivita

* Adeguamento del sistema antincendio della centrale alla norma UNI EN 12845:2020

* Avvio dell'adeguamento del deposito temporaneo ERSBAT per i rifiuti solidi a bassa afttivita
* Avvio dell'adeguamento del deposito temporaneo ERSMA per i rifiuti solidi a media attivita
* Avvio dello smantellamento dei Sistemi e Componenti nell’Edificio Reattore

e amhbiente
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Principali attivita di decommissioning in corso

«  Smantellamento dei Sistemi e Componenti dell’Edificio Reattore
«  Adeguamento del Deposito ERSMA
«  Adeguamento del Deposito ERSBAT

+ Completamento della Stazione trattamento Rifiuti — STR

e amhbiente
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Smantellamento dei Sistemi e Componenti dell’Edificio Reattore

=
- -

Alla fine del 2024, sono state avviate le aftivitd piU critiche e complesse del . 4 - .~
decommissioning della centrale di Caorso, incentrate sullo smantellamento dei = 5“?} A
Sistemi e Componenti interni dell’Edificio Reattore. La durata stimata delle =5 ik =
attivita sard di circa 4 anni e mezzo. 11 pressione
P17 3312y PESED |
Gli interventi riguardano, in particolare, lo smantellamento dei Sistemi e (0] Bt t |
Componenti collocati all’interno del contenitore primario, del contenitore 1 1 i1 B
secondario e delle rastrelliere (rack) del combustibile esaurito, atftualmente ' , _r 'F‘ n-*"i\\
stfoccate a secco nella piscina apparecchiature. el 2y LIS/ [ ﬂ \
| materiali metallici smantellatfi, non direttamente rilasciabili, saranno inviati a e L-h = s
fusione o tratftati nella Stazione di Gestione Materiali (SGM), ubicata nell’Edificio ([TH | SseeSiamle
Turbina. L'obiettivo € il loro rilascio controllato o il confezionamento in contenitori ‘i N 1 g T i
qualificati. = %: ur ke
=/ : N v | A

E importante sottolineare che le operazioni non interesseranno il recipiente in el Rl "”"ﬁi’ﬁ—J””'"’: ot
pressione (RPV), i suoi Internals (RVI) né i materiali ad elevata afttivita suscettibili | = i e —
di generare rifiuti a media attivitd, il cui stoccaggio avverra nel deposito ERSMA, 9 AT
una volta ultimate le attivitd di adeguamento attualmente in corso. eenl ML atel] | .
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Smantellamento dei Sistemi e Componenti dell’Edificio Reattore

Lo Smantellamento dei Sistemi e Componenti dell’Edificio Reattore presenta un’elevata complessitd e delicatezza per le
seguenti ragioni.

Spazi operativi critici: le operazioni dovranno essere svolte in ambienti ristretti e, in alcuni casi, difficimente accessibili,
richiedendo particolare attenzione alla sicurezza e alla logistica degli inferventi.

Contesto radiometrico sensibile: € necessario garantire un monitoraggio radiologico continuo e dettagliato, che includa le
aree dilavoro, gli operatori coinvolti, i rifiuti generati e i materiali potenzialmente allontanabili.

Vincoli di operativita impiantistica: durante l'intero processo di
smantellamento, dovrd essere assicurata la piena funzionalitd dei
sistemi soggetti a prescrizioni tecniche, senza interruzioni.

Caratterizzazione radiologica preventiva: ogni componente dovra
essere identificato in loco con precisione, conformemente alle
caratteristiche radiometriche aftese, utilizzando codifiche
cromatiche specifiche e numerazioni coerenti con il piano di
caratterizzazione e relativo schema di taglio (Yspoolaggio”).
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Smantellamento dei Sistemi e Componenti dell’Edificio Reattore

Avanzamento attivita

+ Rispetto allo precedente riunione del Tavolo della Trasparenza, sono stati completati la maggior parte degli interventi di
smantellomento a quota +48 e la readlizzazione del bypass del sistema P41 «Sistema Acqua Servizin, necessario per la
veicolazione degli scarichi degli effluenti liquidi verso il canale di scarico.

Timelapse realizzazione by-pass sistema P41

nucleare
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Smantellamento dei Sistemi e Componenti dell’Edificio Reattore

Avanzamento attivita

- Sono attualmente in corso le attivita di smantellamento a quota +54,50 e a quota +61,00.

- A quota +54,50 sono in corso le attivita di bonifica dell’amianto e di smantellamento delle canalizzazioni elettriche
passivate.

- A quota +61,00 sono in corso le attivita di smantellamento delle unita idrauliche di comando delle barre di confrollo
del reattore - Sistema C12.

e ambiente Categorizzazione delle informazioni:  Uso pubblico 10
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Stima dei rifivti e materiali derivanti dalle operazioni di smantellamento
dei Sistemi e Componenti dell'Edificio Reattore

Totale materiale
derivante dalle
operazioni di
smantellaomento

3.4251

|

|

Materiali metallici
da smantellamento

2.885t

Materiali cementizi
da smanfellamento

435 t

Rack combustibile
105t

Materiale attualmente smantellato 264 t di
cui 109 t gia allontanato dal sito

Si stima che circa 2.032 t di materiale derivante dalle
operazioni di  smantellamento dei Sistemi e
Componenti dell’Edifico Reattore possano essere
rilasciate senza interventi di decontaminazione.

Le rimanenti 1.393 tonnellate verranno trattate nella
Stazione Gestione Materiali (SGM) o inviate a fusione
(di quelle trattate in SGM si stima che la maggioranza
possa essere considerata rilasciabile a valle dei
trattamenti).

Il quantitativo finale atteso di rifivti radioattivi primari
risulta pari a circa 370t e circa 68 t di rifiuti secondari.
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Adeguamento del Deposito ERSMA

L'infervento di adeguamento del deposito temporaneo ERSMA, considerata
I'importanza della struttura, include — a differenza di quanto previsto per i depositi
destinati ai rifiuti a bassa attivita — il recupero delle pareti perimetrali esistenti.

Avanzamento delle attivita rispetto all'ultimo Tavolo della Trasparenza

- Sono state eseguite le attivitd di strip out dellimpiantistica interna e di
scarifica della pavimentazione.

- Sono stati rimossi ed allontanati i «torriniy in copertura.
- Estata completata la rimozione dei drenaggi interni annegati a pavimento.

- E stata installata una copertura provvisoria, funzionale alle attivitd di rimozione
e scarifica dei loculi contaminati.

- E stata demolita la sala controllo esterna adiacente al deposito.

- E in corso di readlizzazione la struttura temporanea di servizio, funzionale al
monitoraggio radiologico dei materiali potenzialmente rilasciabili derivanti
dalla rimozione dei loculi interni.
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Adeguamento del Deposito ERSMA

Una volta completato I'adeguamento, il deposito sara funzionale allo stoccaggio dei rifiuti derivanti dallo smantellamento del
Vessel e degli Internals.

e amhbiente
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Adeguamento del Deposito ERSBAT
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L'adeguamento del deposito temporaneo ERSBA1 prevede la M= .
demolizione della vecchia struttura e ricostruzione ex novo, con il & T e—
contestuale aggiornamento degli elementi strutturali e impiantistici in I 1 “} T ‘
conformitda ai piu recenti standard di sicurezza. | i Bllany
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Adeguamento del Deposito ERSBAT

Avanzamento delle atffivita rispetto all’'ultimo Tavolo della
Trasparenza

- Sono stati completati i bypass dei sistemi impiantistici
interferenti (antincendio, gestione degli effluenti liquidi,
alimentazioni elettriche e sistemi di segnalazione) ed e
stata completata la demolizione dell’ edificio.

- Sono state ultimate le aftivitd di ricostruzione delle
fondazioni e delle strutture in elevazione, comprese le
murature interne e perimetrali.

- E in fase di ultimazione l'installazione della struttura
metallica di sostegno della copertura del deposito.

e ambiente Categorizzazione delle informazioni:
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Completamento della Stazione trattamento Rifiuti — STR

Sono ripresi, a fine 2025, i lavori di completamento della Stazione di Trattamento
Rifiuti (STR), ubicata al livello inferiore dell’Edificio Turbina, mediante un nuovo
affidamento contrattuale.

Le aftivitd di completamento riguardano I'ultimazione di specifici sistemi, in
particolare il sistema antincendio, I'implementazione del sistema di automazione
e controllo e I'esecuzione delle prove funzionali e delle prove combinate.

Parallelamente al completamento della STR, sono in corso le affivita
propedeutiche al futuro traltamento e condizionamento dei rifiuti metallici
mediante fusione presso operatori specializzati esteri.
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Principali attivita di decommissioning previste nel triennio 20246 - 2028

* Completamento delle afttivitad di adeguamento dei depositi temporanei per rifiuti a bassa e media
attivita

« Completamento dell’ladeguamento dell’Edificio Turbina a Stazione di Trattamento Rifiuti (STR),
comprensivo delle relative aree buffer di stoccaggio

* Completamento delle attivitd di smantellamento dei sistemi e dei componenti dell’Edificio Reattore

2026 - 2028

Avvio delle attivita di fusione dei materiali metallici non allontanabili derivanti dallo smantellamento dei
sistemi e dei componenti dell’Edificio Reattore

* Avvio degli iter di committenza e licensing per I'apertura del contenitore primario e bonifica dello scudo
termico

* Avvio degli iter di committenza e licensing per lo smantellamento degli evaporatori e dei serbatoi
polimero in Edificio Ausiliari

* Avvio degliiter di committenza e licensing propedeutici allo smantellamento degli Internals e del Vessel.

e amhbiente

\)SUGlN nueleare Categorizzazione delle informazioni:  Uso pubblico 18



Focus: Smantellamento del Vessel e degli Internals

E stato avviato I'iter di committenza per la progettazione e
I'esecuzione dei lavori di smantellamento relativi al Vessel
e agli Internals della centrale di Caorso.

Le attivita di smantellamento previste riguardano il taglio e
il confezionamento in idonei contenitori dei seguenti
componenti:

- Testa del Vessel;

+ Infernals; N

I

«  Vessel;

«  parte dello schermo termico;

- tratti di fubazione afferenti al Vessel;

«  meccanismi di azionamento delle barre di controllo
posizionati in area undervessel.

Si tratta della fase piu complessa e delicata dell'intero
processo di dismissione della centrale.

%
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Adeguamento dell’organico di centrale

Le prossime fasi del decommissioning della centrale di Caorso pongono sfide sempre piu complesse sotto il profilo tecnico,
operativo e organizzativo, rendendo strategico il rafforzamento del capitale umano. In questo quadro e stata avviata
un'importante campagna di assunzioni finalizzata a potenziare in modo strutturale e trasversale le strutture della centrale
con figure ad elevata professionalitd. L'iniziativa risponde aliresi all’esigenza di governare il naturale turnover del personale,
legato in particolare ai pensionamenti, assicurando continuitd operativa e adeguata capacitd di presidio delle attivita di

smantellamento.
+12 Unita da inizio anno

Organico atteso

Organico attuale fine 2026

Organico inizio 2026

78 unita 82 unita

70 unita

Nel corso del 2026 e previsto un incremento dell'organico pari a 12 unita, di cui 5 laureati
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Radwaste Management School

- E il centro di formazione di Sogin che si rivolge non solo alle risorse del Gruppo Sogin
RADWASTE MANAGEMENT ma anche all’esterno.
S C H O O L Realizza programmi di formazione e aggiornamento professionale di alto livello e
ST promuove l'innovazione tecnologica sulla base dell’esperienza e del know-how
specialistico sui temi della cultura della sicurezza nucleare, radioprotezione,
decommissioning nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi e degli aspetti ambientali.

OBIETTIVI

*  Formazione: sviluppare competenze con particolare attenzione alla sicurezza nucleare, alla radioprotezione, al
decommissioning nucleare, alla gestione dei rifiuti radioattivi e alle bonifiche ambientali, aftraverso la diffusione e lo
sviluppo di un Know-how qualificato e specialistico.

« Conoscenza. garantire integrazione, valorizzazione e condivisione del sistema di knowledge management, anche
per rispondere alla crescita della domanda di conoscenza nel settore, sia a livello internazionale che nazionale.

- Innovazione sociale: partecipare a programmi formativi e sviluppare collaborazioni con enti accreditati, scuole,
universita, associazioni scientifiche, enti di ricerca e sviluppo, anche a livello internazionale, cosi da confribuire al
rafforzamento del sistema di formazione professionale per la filiera nucleare.

e amhbiente
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Offerta didattica e formazione erogata

La Radwaste Management School offre un’articolata proposta formativa multidisciplinare sui temi della sicurezza e della
radioprotezione applicati al decommissioning e al waste management. | corsi, rivolti anche a soggetti esterni, permettono
I'’acquisizione di competenze tecniche sia di base sia avanzate e si inseriscono in un’offerta che comprende circa 100 corsi a
catalogo e progetti speciali, organizzati nelle seguenti aree disciplinari:

+  Cultura della Sicurezza

« Sicurezza nucleare

*  Nuclear Safety & Security

*  Radioprotezione

«  Decommissioning & Waste Management

- Salute e Sicurezza sul Lavoro

- Sistema di Gestione Integrato

- Gestione degli aspetti ambientali nel decommissioning

«  Tecnologia d'impianto

- Ambito Legislativo e Gestione verifica di progetti e contratti

Nel 2025, la Radwaste Management School ha formato piu di 900 persone, erogando circa 22.500 ore di formazione.

e amhbiente
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Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

Il Decreto Legislativo n. 31 del 2010 affida a Sogin la responsabilita di localizzare, progettare, realizzare e gestire il Deposito
Nazionale e Parco Tecnologico, un'infrastruttura per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi italiani.

Il Deposito permetterd di completare il decommissioning degli impianti nucleari e gestire tutli i rifiuti radioattivi prodotti in
Italia, mentre il Parco Tecnologico sard un centro di ricerca e formazione nel campo del decommissioning e della gestione
dei rifivti radioattivi e per altri campi di interesse per le comunita locali.

Complesso di strutture per:
* lo smaltimento di rifiuti a bassa e molto bassa

Deposito attivita;

Nazionale | ™= |- lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti a media e
alta attivitd e del combustibile irraggiato in
attesa della loro destinazione definitiva in un
deposito geologico.

Complesso per la gestione di un sistema integrato
di infrastrutture per:
Parco

mmmmmm) |+ ricerca scientifica;
*  sviluppo tecnologico;
- formazione e educazione al territorio.

Tecnologico
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Deposito Nazionale

USM AREA
Unita Smaltimento Moduli (bassa attivita) PARCO
TECNOLOGICO

CSA
Complesso Stoccaggio Alta attivita

IPC
Impianto Produzione Celle

IPM
Impianto Produzione Moduli

ICM

Impianto Confezionamento Moduli AREA

DEPOSITO
ITR NAZIONALE

Impianto Trattamento dei rifiuti

ICQ
Impianto Conftrollo Qualita — Analisi radiochimiche
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Focus: Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i)

Rapporto
Ambientale redatto
sulla base dell’ All.VI

(Parte lI)

Da inoltre atto della
consultazione di cui
alcomma 1 (art.13)
ed evidenzia come
sono stati presiin
considerazione i
conftributi pervenuti

art. 13 ]

Rapporto preliminare
L' Autorita procedente entra in

| SCA trasmettono il loro parere

Conclusione della
All'Autorita competente ed ammmeed cONsultazione, a meno di diversi

all’ Autorita procedente accordi

consultazione con I'Autorita
competente e i Soggetti
Competenti in materia
Ambientale (SCA)

$ art. 14

Rapporto Ambientale (RA)

Il RA €& parte della proposta di chiungue puo prendere visione
CNAIl e ne accompagna l'intero yued della proposta di CNAI e del
processo di elaborazione ed relativo RA e presentare
osservazioni

Consultazione . .
Valutazione RA e esiti

consultazione
L'autoritd Competente esprime
il proprio parere motivato

approvazione

art. 16 ¢ art.17 art. 18
Decisione

La proposta di CNAI ed il RA, il
parere e la documentazione
della consultazione, sono

Monitoraggio

effettuato dall'Autorita
procedente in collaborazione

Informazione decisione finale
La decisione & pubblicata sui siti
web delle autorita interessate,

con: con |'Autoritd competente

anche avvalendosi del sistema
delle Agenzie ambientali e
dell'lSPRA

trasmessi all'organo
competente all'adozione o
approvazione della proposta di
CNAI

- il parere motivato;
- la dichiarazione di sintesi;
- le misure per il monitoraggio

e amhbiente
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Deposito Nazionale: iter di localizzazione

Il Decreto 31/2010 prevede che la proposta di CNAI sia sottoposta ad una serie di verifiche e aggiornamenti prima di essere
approvata.

Attualmente € in corso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che, come stabilito dal D. Lgs 152/2006,
prevede nel suo ambito una fase di consultazione pubblica, e al termine, di un parere di compatibilitd ambientale del
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) espresso con il supporto della Commissione Tecnica di Verifica

dell'lmpatto Ambientale - VIA e VAS.

I MASE ha avviato la procedura di VAS sulla proposta di CNAI finalizzata alla valutazione della
sostenibilitd ambientale, sociale ed economica di questa prima fase della localizzazione. Il 26
novembre ha preso il via la fase scoping — consultazione dei Soggetti Competenti Ambientali sul
rapporto preliminare.

18 novembre 2024

I MASE ha pubblicato il parere di scoping della Commissione VIA/VAS.

21 agosto 2025

e amhbiente
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Deposito Nazionale: iter di localizzazione - prossimi passi

- Prosecuzione della procedura di VAS con la redazione del Rapporto
Ambientale e la sua successiva pubblicazione insieme alla proposta di
CNAI per I'avvio della consultazione che coinvolgerad tutti gli stakeholder.

- Aggiornamento della proposta di CNAI e dell’'ordine di idoneita sulla base
degli esiti della procedura di VAS.

- Approvazione della CNAI da parte del Ministero dellAmbiente e della
Sicurezza Energetica d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, previo parere tecnico dell'lSIN. La mappa sard poi pubblicata sui
siti web di Sogin, dei due Ministeri e dell'ISIN.

* Manifestazioni di interesse delle Regioni e degli Enti Locali aventi aree
incluse nella CNAL.

* Indagini tecniche nei siti candidati (Guida Tecnica ISIN n. 34 "Indagini
tecniche per la qualificazione del sito per la localizzazione del Deposito
Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT)".

Emanazione del Decreto di Localizzazione da parte del Ministero della
Transizione Ecologica d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

e amhbiente
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Accordo di Programma tra Sogin e Regione Emilia-Romagna

v Il 5 febbraio 2026, nella sede della Provincia di Piacenza, Sogin e la
Regione Emilia-Romagna hanno firmato I'Accordo Attuativo che
disciplina i rispettivi ambiti di azione per la realizzazione degli
interventi previsti dal Contratto di Fiume “Media Valle del Po” nei
Comuni piacentini coinvolti.

v L'Accordo e stato stipulato in attuazione dell’ Accordo di programma
del 6 novembre 2024, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto-
legge n. 1/2012, e prevede un impegno finanziario di circa quattro
milioni di euro, pari al 2% del costo consuntivato finora per i lavori di
dismissione della centrale nucleare di Caorso.

v L'intesa e stata sottoscritta alla presenza dell’ Assessora regionale
all’ Ambiente, Irene Priolo, e dell’ Amministratore Delegato di Sogin,
Gian Luca Arfizzu, con la partecipazione della Presidente della
Provincia di Piacenza e dei Sindaci e amministratori dei Comuni
interessati.
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Open Gate 2026

Open Gate e l'iniziativa con cui Sogin apre le porte degli impianti
nucleari italiani in corso di smantellamento. Giunta quest’'anno alla
quinta edizione, I'iniziativa e rivolta a cittadini, rappresentanti istituzionali,
associazioni, giornalisti e, piu in generale, ai diversi portatori di interesse.

4 SITI NUCLEARI: Trino, Caorso, Latina e
Garigliano

3 GIORNI DI VISITE GUIDATE: 15,16 e17 maggio

L'evento rappresenta un importante momento di trasparenza e apertura

per informare e sensibilizzare I'opinione pubblica sulle attivita della 2 PERCORSI DI VISITA: areq industriale — zona

Societa, come conferma il grande successo di partecipazione registrato controllata (franne Latina)

in ciascuna delle precedenti quattro edizioni. 16 MARZO - 26 APRILE: iscrizioni online su
sogin.it

Open Gate 2024 si svolgera sabato 16 e domenica 17 maggio con
I'apertura al pubblico delle quattro centrali nucleari: Trino, Caorso, Latina
e Garigliano,

Novitd di questa edizione € "Open Gate Community” Ia giornata

aggiuntiva, prevista per venerdi 15 maggio, dedicata esclusivamente a OPEN GAT E
gruppi organizzati di stakeholder — scuole, universitd e associazioni — che 2 2

hanno manifestato l'interesse a visitare gli impianti in dismissione. o 6

Il numero complessivo stimato dei visitatori & di oltre 3.500 persone. Le
prenotazioni per I'accesso alla zona controllata risultano gia complete.

e amhbiente
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nucleare
e ambiente

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Seguici su

SOGIN.IT NUCLECO.IT DEPOSITONAZIONALE.IT
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