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REV: | DESCRIZIONE DELLE REVISIONI

09 Revisione per adeguamento al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Revisione generale della struttura del documento nonché per adeguamento alla normativa vigente,
08 compreso il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108
nonché il D.L 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Revisione per adeguamento alla normativa vigente, compreso il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito

07 con la legge n. 120/2020

06 Revisione delle disposizioni relative a nuovi prezzi, subappalto e trattamento dati personali

05 Adeguamento delle disposizioni relative alla fatturazione e ai pagamenti

04 Revisione per adeguamento al D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge n. 55/2019, nonché al D.L.

n. 124/2019 convertito con la Legge n. 157/2019

03 Revisione a seguito del correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 (D.Lgs. n. 56/2017)

02 Revisione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016

01 Revisionata per adeguamento alla normativa vigente

00 Prima emissione. Sostituisce il Capitolato del 22 maggio 2001

Documento ad USO PUBBLICO

e Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a Sogin e possono essere

liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad
indicare e a definire:

a) Appaltatore (o0 anche Esecutore o Impresa): soggetto, di cui all’elencazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2013
(di seguito anche “Codice”) aggiudicatario dei lavori affidati dal Committente che, con la firma del Contratto
di Appalto, si impegna alla realizzazione delle opere ivi previste e disciplinate.

b) BIM: Building Information Modeling (BIM) - rappresentazione digitale basata sulle caratteristiche fisiche e
funzionali di una struttura, elaborata tramite un insieme di campi di applicazione, flussi di lavoro e metodi di
modellazione utilizzati per ottenere specifiche, ripetibili e affidabili informazioni direttamente dal modello
stesso.

¢) Committente: SOGIN S.p.A.

d) Contratto di Appalto (o anche Contratto): I'insieme inscindibile dei documenti a carattere generale o speciale
e 1 relativi allegati che disciplinano i lavori affidati all’Appaltatore.

e) CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione - soggetto che assume la responsabilita per le funzioni
ad esso assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

f) CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione — soggetto che assume la responsabilita per le
funzioni ad esso assegnate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

g) D.L.: Direttore Lavori - Eil soggetto preposto direzione, controllo e contabilita dei lavori. SOGIN S.p.A. puo
istituire, anteriormente alla consegna dei lavori, in relazione alla complessita dell'intervento, un ufficio di
direzione lavori, costituito dal Direttore Lavori e da uno o piu direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed
eventualmente dalle figure previste nell’allegato 1.9. al Codice.

h) DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi da interferenze redatto ai sensi dell’art. 26 del D.gs. n.
81/2008 e s.m.i.

i) Impianti di cantiere: tutti gli impianti, macchinari, attrezzature, mezzi d’opera, anche speciali, di qualsiasi tipo
e natura, richiesti per I’esecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle opere medesime.

j) Importo presunto d’appalto: somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell’appalto calcolati sulla base
degli elementi emergenti dai documenti costituenti il Contratto.

k) Ordini di Servizio (OdS): gli atti mediante i quali il RUP/RdPE e/o il D.L. impartiscono all’Appaltatore tutte
le disposizioni e le istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle opere/prestazioni.

) Opere provvisionali: tutte le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, richieste per consentire
Pesecuzione e la manutenzione delle opere fino al collaudo finale delle stesse.

m) POS: il Piano Operativo di Sicutezza di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.
n) Progettista: professionista, societa di professionisti o societa di ingegneria come definiti dal Codice;

o) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
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p) RUP: Responsabile Unico del Progetto, il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale,
cui sono attribuiti, ai sensi dell’art. 15 del Codice, i compiti relativi alle fasi di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura.

SOGIN applica quanto previsto dal quarto comma del citato art. 15 del Codice procedendo alla nomina di un
Responsabile del Procedimento (RdP) per ciascuna delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento

per esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice stesso.
q) RdPE: Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione
r) RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. n. 81/2008)
s) SOGIN S.p.A. (anche SOGIN): “Societa Gestione Impianti Nucleari per azioni”.
1.2 DIFFORMITA FRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformita o incompatibilita tra i documenti contrattuali, la prevalenza ¢ determinata dall’ordine secondo
il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all'interno del Contratto di Appalto, salva diversa
previsione. Nel caso di difformita o incompatibilita tra il Contratto di Appalto e i relativi allegati, prevale il
Contratto di Appalto.

1.3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME APPLICABILI
1.3.1. Generalita

Salvo diversamente disposto nel Contratto, I’esecuzione dell’appalto ¢ regolata dalla legge italiana. Per quanto non
disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice, nonché, in quanto compatibili, al codice
civile.

L’Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita, nonché gli eventuali subappaltatori, fornitori e/o altri soggetti
terzi con cui ’Appaltatore stipuli contratti o accordi correlati all’esecuzione dell’appalto, sono obbligati a rispettare,
oltre a quanto previsto nel Contratto di Appalto e nei relativi allegati, tutte le disposizioni legislative nazionali ed
internazionali applicabili e ad osservare tutti i regolamenti, gli atti e le prescrizioni applicabili al Contratto adottati

dalle competenti Autorita di controllo e regolazione.

Le disposizioni contenute nel presente documento e nei documenti contrattuali si intendono sostituite, modificate
o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative
o regolamentari.

1.3.2. Norme Applicabili

L’elencazione che segue ¢ da intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva. Al Contratto di Appalto
troveranno infatti applicazione tutte le norme inderogabili, di rango primario o secondario, applicabili ratione

temporis in considerazione dell’'oggetto e delle caratteristiche dello stesso, ivi incluse le seguenti:

i D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36, c.d. “Codice dei Contratti Pubblici”;
ii. ~ D.P.R.5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, pet

la parte ancora vigente e fino all’entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno
progressivamente la sostituzione;
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iii.  Decreti Ministeriali, regolamenti o altri provvedimenti adottati in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.

36, in quanto applicabili;

iv.  Protocollo di legalita in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di legalita): protocollo di impegni
sottoscritto fra SOGIN S.p.A. ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza,
Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia;

v.  D.Lgs. n. 81/2008: Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi
i cantieri temporanei e mobili;

vi. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: Normativa in matetia ambientale;

vii.  D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/BEuratom e 2003/122/Furatom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 1177

1.3.3. Misure per la salute e sicurezza sul lavoro/near miss

L’Appaltatore ¢ obbligato ad osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché
di ogni altra disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del Contratto in materia di

tutela dei lavoratori.

Al sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ’Appaltatore ¢ altresi obbligato ad ossetvate quanto previsto dal PSC o dal
DUVRI predisposti da SOGIN ed allegati al Contratto.

L’Appaltatore, prima di procedere alla consegna det lavori, sulla base della propria esperienza, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto a quanto previsto dal PSC o dal DUVRI, potra proporre
modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI che verranno verificate ed eventualmente approvate da SOGIN.

L’Appaltatore si obbliga a attuare, a sua cura e spese, tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene e sicurezza del lavoro, fermo restando che i costi
relativi ai rischi interferenti restano a carico SOGIN.

L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quali
eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici a cui potrebbero essere esposti e delle misure di
prevenzione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione (CSE) sono riportati nel Contratto. I suddetti nominativi devono altresi essere inseriti
dall’Appaltatore nel cartello di cantiere. L’Appaltatore deve inoltre comunicare a SOGIN i nominativi delle
seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP, medico competente e medico;
autorizzato, esperto di radioprotezione (ove previsto), Rappresentanti dei Lavoratori, nonché 1 nominativi del
personale impiegato nei lavori, ivi inclusi i lavoratori con contratto di collaborazione ed il personale dell’eventuale
subappaltatore e¢/o subaffidatario.

L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono presentare a SOGIN il proprio POS specifico, con adeguato
anticipo rispetto all’inizio dei lavori, al fine di consentire al CSE/RSPP di verificarne I'idoneita e la coerenza con il
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PSC. 11 POS specifico deve contenere gli elementi minimi individuati al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

L’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente SOGIN e successivamente a dare immediata
comunicazione scritta , entro 3 (tre) giorni lavorativi, di ogni eventuale incidente, circostanza, evento, ivi compresi
i “near miss” (quasi infortuni), che possano avere conseguenze sulla salute, la sicurezza e 'incolumita delle persone,
in relazione all’esecuzione di opere, lavori ed interventi, ivi incluse eventuali difformita rispetto ai requisiti richiesti
da SOGIN e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di sicurezza.

Inoltre, I’Appaltatore, in caso di infortunio a lavoratori propti e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali
ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, deve allegare alla comunicazione di cui sopra copia
di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorita competenti, intendendosi acquisito a cura dell’Appaltatore
il consenso al trattamento e alla comunicazione a SOGIN dei relativi dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
s.m.i. nonché del Regolamento (UE) 2016/679 s.m.i.

L’Appaltatore inoltre, deve:

a) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o
alle cose e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto, osservando e facendo osservare dai propri dipendenti o da altro
personale introdotto nel cantiere, tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da SOGIN;

b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS specifico e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che
gli verranno trasmessi e¢/o impattite da SOGIN, dal Direttore Lavori, dal CSE/RSPP ai sensi delle norme
vigenti, con particolare riguardo al Titolo I e Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.1.

c) rispettare le regole e le procedure in vigore relative all’accesso al luogo di lavoro in conformita a quanto
indicato anche al paragrafo 2.3;

d) informare tempestivamente SOGIN e, ove previsto, il RSPP/CSE, di ogni attivita o situazione che possa
costituire pericolo per le persone;

e) in caso di infortuni o di “near miss” occorsi ai lavoratori dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori durante lo
svolgimento delle attivita oggetto dell’appalto, questi, tramite i rispettivi datori di lavoro, ne devono dare
immediatamente comunicazione a SOGIN, con indicazione delle indagini attivate al fine di individuarne le
cause. Inoltre, il F/A deve rendersi disponibile nei confronti di SOGIN per ogni possibile approfondimento
relativo all’evento occorso;

f)  trasmettere mensilmente a SOGIN un rapporto sulle ore lavorate, gli eventuali infortuni occorsi o 1 “near
m2iss’”,

g) osservare e fare osservare dai lavoratori propti e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ultetiori
imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’appalto, tutte le norme di legge, 1 regolamenti vigenti in materia
di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, le disposizioni particolari in vigore
all'interno det siti e degli impianti SOGIN di cui alla relativa documentazione, che I’Appaltatore dichiara di
conoscere, per averne ricevuto preventiva informazione da parte di SOGIN, assumendo I'obbligo di

attenervisi scrupolosamente;

h) effettuare il coordinamento di tutti i subappaltatori, mandanti, consorziate operanti nel cantiere e di rendere
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’Appaltatore;
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i)  rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all’'occorrenza, essere
impartite di volta in volta da SOGIN per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di
quelli degli eventuali subappaltatoti e/o di altre imprese coinvolte nell’esecuzione del Contratto, e del
personale di SOGIN.

Qualsiasi sospensione dei lavori conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di
legge in materia di sicurezza, obbliga I’Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare
immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali

previste.

In caso di lavori svolti presso le sedi/stabilimenti dell’Appaltatore, lo stesso si impegna ad eseguire i medesimi in
osservanza di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e
prestazioni aggiuntive in materia di sicurezza richiesta da SOGIN.

1.3.4. Radioprotezione, Qualita e Ambiente

I lavori dovranno essere eseguiti dall’ Appaltatore, con eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto
degli atti di gara, del Contratto e dei relativi allegati, di tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi
applicabili, delle leggi, decreti e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di protezione dell’ambiente (con
particolare riferimento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.), dei lavoratoti e della
popolazione, nonché delle procedure aziendali di qualita adottate presso il sito SOGIN dove va eseguito I'appalto.

SOGIN intende prevenire I'inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede
pertanto all’Appaltatore di conformarsi nello svolgimento dei lavori alle prescrizioni in vigore presso i propri
siti/unita operative. A tal fine, SOGIN fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie
all’Appaltatore.

A tal fine, SOGIN ha adottato una Politica per la Qualita, ’Ambiente e la Sicurezza (consultabile all’indirizzo
www.sogin.it) che gli Appaltatori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attivita e si ¢ dotata di
un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI
EN ISO 14001, UNI ISO 45001 e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).

L’Appaltatore ¢ tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie, conformandosi a tutta la normativa
applicabile in materia di Radioprotezione, Qualita e Ambiente.

Se richiesto contrattualmente, ’Appaltatore deve predisporre un piano pet la prevenzione e/o mitigazione degli
impatti ambientali del sito e dell’attivita oggetto del Contratto. Detto piano deve essere consegnato a SOGIN
prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente nonché idoneo a
garantire il mantenimento di un elevato standard di tutela dell’ambiente.

L’Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di SOGIN e nei limiti di quanto previsto dalla documentazione
di gara, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa

da organismi riconosciuti.
SOGIN si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’ Appaltatore.

I’Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente SOGIN per il tramite delle figure di interfaccia di sito
previste contrattualmente, e a dare immediata comunicazione scritta di ogni circostanza, incidente, evento o

situazione che possa costituire pericolo per 'ambiente.
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Qualsiasi sospensione dei lavori conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di
legge in materia obbliga I'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare
immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali
previste.

1.3.5. Building Information Modeling (BIM)

Il BIM ¢ regolato dall’art. 43 e dall’allegato 1.9 del Codice.

Servizi di Progettazione

Nell’ipotesi in cui Pappalto di lavori abbia ad oggetto anche lattivita di progettazione, questa ¢ a carico
dell’Appaltatore. La progettazione deve essere sviluppata sulla base della documentazione tecnica fornita da
SOGIN e nel rispetto della normativa applicabile. 1l contenuto di tali documenti, che I’Appaltatore riconosce
sufficiente a determinare I'oggetto del Contratto, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto, deve intendersi
compreso nell’oggetto del Contratto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto ¢ necessario per eseguire
compiutamente e a perfetta regola d’arte 1 lavori, completi, finiti in ogni loro parte ed idonei allo scopo a cui sono
destinati, del quale I’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

L’Appaltatore deve farsi parte diligente per ottenere da SOGIN tutti i dati necessari per la progettazione stessa e,
a tal fine, SOGIN puo consentire la permanenza presso i propri uffici di personale tecnico dell’Appaltatore.

L’Appaltatore ¢ totalmente responsabile della progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si
impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo I'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti
di vista, della zona interessata dai lavori in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilita,

sicurezza e funzionalita richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Tutti gli elaborati di progetto forniti dall’Appaltatore sono di proprieta SOGIN, la quale ha immediatamente diritto
di utilizzarli a qualsiasi fine senza che I’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta ad alcun titolo o per alcun

motivo.

Tutti gli elaborati di progetto predisposti dall’Appaltatore devono essere sottoposti al controllo e benestare di
SOGIN, con un congruo anticipo rispetto ai termini stabiliti nel programma cronologico per ’esecuzione delle

opere.

11 controllo effettuato da SOGIN sugli elaborati di progetto rientra nell’ambito dell’art. 1662 c.c. e non implica
I'assunzione di responsabilita da parte di SOGIN. Pertanto, tale controllo e il successivo benestare non modificano
né riducono la responsabilita dell’Appaltatore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione a esso
affidata. Il controllo e il benestare, inoltre, non vincolano in alcun modo SOGIN riguardo all’introduzione di

eventuali varianti.

L’Appaltatore dovra, inoltre, recepire nella progettazione eventuali migliorie o ottimizzazioni dei sistemi o dei
componenti che potrebbero essere ritenute opportune da SOGIN o che potrebbero essere prescritte dall’Autorita
di Controllo (ISIN) o da altre Autorita competenti.

Relativamente alla Verifica ai fini della validazione prevista dall’art. 42, comma 2, del Codice, I’Appaltatore si dovra
rendere disponibile a partecipare alla riunione di contraddittorio con 'organismo che ha effettuato tale Verifica e

per la eventuale modifica ai documenti senza alcun onere aggiuntivo.
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1.4 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL’APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita nel Contratto o successivamente comunicata per

iscritto, il domicilio dell’Appaltatore si intende elettivamente fissato presso la sede legale di quest’ultimo.

In caso di variazione del domicilio legale, ’Appaltatore ha 'onere di informare SOGIN per mezzo posta elettronica
certificata (PEC), ovvero a mezzo raccomandata A/R, in mancanza di cio, notifiche e comunicazioni si avranno
per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente inditizzo e, conseguentemente, si presumeranno
conosciute dall’Appaltatore.

Salvo diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto ¢ l'italiano. Pertanto, tutta la documentazione
e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

1.5 ASSICURAZIONI
1.5.1. Coperture Assicurative dell’Appaltatore

L’Appaltatore ¢ obbligato a stipulare in conformita all’articolo 117, co. 10 e 13 del Codice, una polizza assicurativa
con i massimali stabiliti nel Contratto, che tenga indenne SOGIN da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati.

Sono esclusi dalla suddetta copertura assicurativa i rischi di esecuzione derivanti da azioni di terzi o da cause di
forza maggiore e, salvo i casi in cui la progettazione sia stata affidata allo stesso Appaltatore, quelli derivanti da

errori o insufficiente progettazione.

Opve ritenuto opportuno, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alla complessita, nonché alla rilevanza dei
lavori, 'importo della somma assicurata puo essere superiore all'importo del Contratto. La polizza (CAR) di cui al
presente comma copre, in particolare, tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della
distruzione, totale o parziale, di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. La polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi (RCT)
nell’esecuzione dei lavori per massimali pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un
minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di Euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di approvazione del verbale di
accettazione definitiva/certificato di collaudo o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori

risultante dal relativo certificato.

Nel caso in cui sia previsto un periodo di garanzia successivo all’'ultimazione dei lavori, la polizza assicurativa ¢
sostituita da una polizza che tenga indenne SOGIN da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L’Appaltatore ¢, altresi, obbligato ai sensi dell’articolo 117, co. 11 del Codice, a stipulare, per tutti i lavori di importo
superiore al doppio della soglia europea per lavori di cui all’art. 14 del medesimo Codice una polizza indennitaria
decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo in favore di SOGIN non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di sorta. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere non inferiore al 20% (venti per
cento) e non superiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo dei lavori eseguiti. La polizza di cui al presente

comma decorre dalla data di emissione del verbale di accettazione definitiva/collaudo.
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Per tutti i lavori d’importo superiore al doppio della soglia europea per lavori di cui all’art. 14 del medesimo Codice,
ovvero, ove contrattualmente previsto, anche per quelli di importo piu ridotto, e salva ogni diversa previsione
normativa, ’Appaltatore ¢, inoltre, obbligato a stipulare una polizza assicurativa decennale per responsabilita civile
per danni cagionati a terzi (RCT), con un massimale stabilito nel Contratto pari al 5% (cinque per cento) dei lavori,
eseguiti con un minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro ed un massimo di 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) di Euro. La polizza di cui al presente comma decorre dalla data di emissione del verbale di
accettazione definitiva/collaudo.

Qualora nell’espletamento  dell’appalto sia prevista la presenza di personale dell’Appaltatore e/o
subappaltatore/subaffidatario nelle Zone classificate ai sensi del D.Lgs. 101/2020 degli impiant SOGIN,
I’ Appaltatore/subappaltatore/subaffidatatio ¢ tenuto a soddisfate quanto previsto dal documento GE RS 00001
in materia di copertura assicurativa contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

11 Contratto stabilisce le ulteriori previsioni che devono essere contenute nelle polizze assicurative di cui al presente
paragrafo.

Le polizze di cui al presente paragrafo devono essere conformi agli “Schemi Tipo” di cui all’art. 117, comma 12,
del Codice.

L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori e 'omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta I'inefficacia della garanzia.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresi, le polizze assicurative
prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilita pro quota.

1.5.2. Coperture assicurative del Progettista

Nell’ipotesi in cui 'appalto abbia ad oggetto, oltre all’esecuzione, anche la progettazione esecutiva dell’opera in
conformita all’art. 5 del DPR n. 137/12, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’Appalto, il professionista incaricato di attivita di progettazione ¢ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
danni derivanti a SOGIN dall’esercizio dell’attivita professionale, comprese le attivita di custodia di documenti
ricevuti da SOGIN. In ogni caso, prima dellinizio dell’attivita e, fino alla conclusione della stessa, dovra

comunicare gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Resta inteso che lesistenza, la validita e lefficacia delle polizze assicurative di cui al presente paragrafo
costituiscono condizione essenziale di efficacia dell’incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado
di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, SOGIN potra risolvere il Contratto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 122 del Codice, salvo il risarcimento del danno.

La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una “professione regolamentata”,
come definita dal DPR n. 137/2012, Capo 1, art 1 lettera a). Per professione regolamentata si intende, invero,
Pattivita o Iinsieme delle attivita il cui esercizio ¢ consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi

subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalita.
1.6 PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al paragrafo 1.5, PAppaltatore ¢ responsabile di tutti gli eventi che rechino danno a terzi
e/o a cose di loro proprieta verificatisi in cantiere per fatto proptio o degli ausiliati, dei suoi subappaltatoti e/o

PROPRIETA’ STATO LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE PAGINE
Procurement e Definitivo Pubblico 13/47
Contract
Legenda Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto



Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 20/09/2023 Pag. 14 di 47 GE GG 00150 rev. 09 Autorizzato

Elaborato

Condizioni Generali degli OF 56 50150 S O G | N

Appalti di Lavori Revi)sgione

collaboratori e subcontraenti. L’Appaltatore terra, pertanto, indenne e manlevata SOGIN contro ogni pretesa che

fosse fatta valere da terzi, a tale titolo, nei confronti della stessa.
1.7 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE
1.7.1. Generalita

L’Appaltatore garantisce e manleva altresi, in ogni tempo SOGIN contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari
o concessionati di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o altri diritti di proprieta intellettuale,
concernenti le forniture, 1 materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati dall’Appaltatore

nell’esecuzione del Contratto.

Tutti gli elaborati prodotti dall’Appaltatore, nell’ambito delle attivita oggetto dell’appalto medesimo rimarranno di
esclusiva proprieta di SOGIN, che potra utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell’Appaltatore possano
essere avanzate ulteriori richieste di compenso ad alcun titolo o per alcun motivo.

1.7.2. Diritti di proprieta intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale

Con “diritti di proptieta intellettuale” si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio,
invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto
sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d’autore, know-how e informazioni a esso associate o
informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprieta industriale o intellettuale, che possa

essere 0 meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere il riconoscimento di tali diritti.

Tutt i dirittd di proprieta intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all’esecuzione dei
lavori oggetto dell’appalto sono di esclusiva proprieta di SOGIN. In caso di sfruttamento, da parte dell’Appaltatore,
dei diritti di proprieta intellettuale non preventivamente autorizzato, SOGIN si riserva il diritto di risolvere il
contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice, facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore

danno.

SOGIN non sara in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni
di diritti di proprieta intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causati,
direttamente o indirettamente, dall’esecuzione dei lavori e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall’Appaltatore.
Quest’ultimo terra indenne e manlevera SOGIN da tali danni e reclami.

Qualora previsto nel Contratto e su espressa richiesta di Sogin, I’Appaltatore realizzera materiale multimediale
sull’attivita svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell’attivita di esecuzione del contratto). A
tale scopo, I’Appaltatore utilizzera attrezzature professionali, approvate da SOGIN.

Restano fermi gli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 1.8.
1.8 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che SOGIN mettera a disposizione dell’Appaltatore saranno utilizzati esclusivamente ai fini del
singolo Contratto e per la sua esecuzione e nel rispetto, tra I’altro, della normativa vigente in materia di trattamento
e protezione dei dati personali. Tali elementi hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se
non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte di SOGIN, salvo il caso in cui ’Appaltatore debba
ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorita alle quali non si possa oppotrre un legittimo
rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate all’esterno da SOGIN stessa, ovvero
che risultino da documenti ufficiali accessibili al pubblico. Sara cura dell’Appaltatore garantire 'integrita delle
informazioni e dei dati messi a disposizione da SOGIN. Tale obbligo di riservatezza ¢ esteso anche alla filiera di
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tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell’Appaltatore, nonché ai dipendenti del medesimo e ai dipendenti
dei subappaltatori e subfornitori, del comportamento dei quali ’Appaltatore sara responsabile. Egli deve inoltre
astenersi dall’effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da lui stesso ovvero da suoi subappaltatoti o
subcontraenti ovvero da terzi per conto di SOGIN, salva esplicita autorizzazione scritta di quest’ultima.

L’Appaltatore si impegna a mettere a punto e curare I'attuazione delle misure di sicurezza logica e fisica adeguate
a garantire la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a restituire a SOGIN, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto, tutti i
dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell’esecuzione delle attivita, o, comunque, a distruggere tutte le
relative copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte della SOGIN stessa. L’Appaltatore si
impegna, altresi, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali, 1 segni distintivi, la
tecnologia e tutto il krow-how di processo di SOGIN.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del
Contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, 1 dati e le informazioni di cui si tratta
divengano legittimamente di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da patte dell’Appaltatore e/o dei propti subappaltatori,
subfornitoti /o comunque di terzi coinvolti nell’esecuzione del Contratto, SOGIN ¢ legittimata alla risoluzione
del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del Codice, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni

eventuale danno subito.
1.9 MODIFICHE CONTRATTUALI
1.9.1. Modifiche e varianti apportate da SOGIN

I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 120 del
Codice.

SOGIN provvedera, in ogni caso alla redazione della “Perizia Tecnica di Variante” o di ogni altro documento

richiesto per le singole fattispecie dalla normativa di settore.

Nel caso in cui 'importo delle vatiazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del Contratto, la “Perizia Tecnica”
¢ accompagnata dall’Atto di Sottomissione, ai sensi del quale ai lavori ulteriori si applicano gli stessi patti, prezzi e
condizioni previste nel contratto originario, senza riconoscimento di alcuna indennita o maggiore onere per

I’ Appaltatore. Quest’ultimo ¢ obbligato a sottoscrivere ’Atto di Sottomissione per accettazione.

Nel caso di eccedenza del limite del quinto, la Perizia Tecnica di Variante ¢ accompagnata da un Atto aggiuntivo
al contratto originario. Nell’Atto aggiuntivo sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi
prezzi.

Le variazioni sono valorizzate ai prezzi di Contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal Contratto e
per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi
sono determinati:

a) sulla base dei prezzi previsti per prestazioni consimili comprese nel Contratto;
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b) quando sia impossibile ’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo
a riferimento i prezzi correnti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il D.L. e
I’Esecutore, e approvati dal RUP.

SOGIN, attraverso la trasmissione dell’Atto aggiuntivo sopra riportato, da comunicazione formale e per iscritto
all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’ Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla
ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre
il limite del quinto, alle condizioni proposte da SOGIN, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a
quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto. Qualora I’Appaltatore, invece, non dia alcuna
risposta alla comunicazione di SOGIN si intende manifestata la volonta di accettare la variante alle condizioni
proposte da SOGIN. Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore con cui
comunica di non accettare le condizioni proposte da SOGIN, quest’ultima deve comunicare le proprie
determinazioni. Se SOGIN non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate

le condizioni avanzate dall’Appaltatore.

1.9.2. Variazioni apportate dall’Appaltatore

L’Appaltatore non puo, senza preventiva autorizzazione scritta di SOGIN, apportare al progetto e alle opere

appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entita.

Nell'ipotesi in cui ’Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto e

senza la previa approvazione di SOGIN si applicano le norme previste al successivo paragrafo 5.1.
1.10 SUBAPPALTI
1.10.1. Protocollo di legalita SOGIN /Ministero Interni - UTG

Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di
lotta alla criminalita organizzata.

L’Appaltatore e i subappaltatori/subaffidatari, ove previsti, sono obbligati all’osservanza e all’attuazione del
Protocollo di Legalita, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice e 1456 c.c. In
caso di risoluzione ’Appaltatore e il subappaltatore/subaffidatatio saranno altresi tenuti al pagamento della penale

espressamente indicata nel Protocollo di Legalita, ferme le ulteriori conseguenze di legge.

Qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell’Appaltatore
e/o subappaltatore/subaffidatatio, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, SOGIN, nonché
I’Appaltatore, in caso di subappalto/subaffidamento, potranno procedere alla risoluzione tispettivamente del
Contratto e dei contratti di subappalto /subaffidamento senza che possa essere richiesto alcun risarcimento dei
danni nei confronti di SOGIN. In caso di risoluzione I’Appaltatore e il subappaltatore saranno altresi tenuti al

pagamento della sanzione prevista nel suddetto Protocollo di Legalita.

Net casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.
159/2011, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011.

1.10.2. Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell’esecuzione
dei lavori si impegnano ad assumere e rispettare diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell” esecuzione
dello stesso, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziati di cui all’art. 3 della L. 136/2010 cosi come modificata
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dal D.L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n 217. L’eventuale inadempimento
agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. 122 del Codice e art. 1456 c.c., fermo il diritto di
SOGIN al risarcimento dei danni subiti.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analoga clausola
con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3,
legge 13 agosto 2010, n.136.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il Codice Unico di Progetto (CUP), dovra essere
riportato (unitamente al CIG) su ciascuna transazione finanziaria.

1.10.3. Subappalto

Al sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice, I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché

la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente non puo essere affidata a Terzi.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 119, co. 2 del Codice, qualora Sogin abbia previsto nei documenti di
gara che alcune lavorazioni o prestazioni siano eseguite direttamente dall’Appaltatore, queste non potranno essete
subappaltate. Nella documentazione di gara SOGIN indica altresi le prestazioni che, pur subappaltabili, non
possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora ’Appaltatore intenda affidare in subappalto a terzi alcune lavorazioni o prestazioni, indipendentemente
dall’importo, nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 119 co. 4 del Codice, deve tempestivamente inoltrare a
SOGIN apposita richiesta, tenendo conto dei tempi necessari a SOGIN per il rilascio dell’autorizzazione. La
richiesta deve essere formulata secondo I'apposita modulistica disponibile sul sito www.sogin.it, nella sezione
fornitori/bandi e gate, comprensiva dei relativi allegati. Ove listanza di subappalto venga accolta, I’autorizzazione
al subappalto si intende perfezionata solo dopo la presentazione a SOGIN, da parte dell’Appaltatore, dei POS
predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del contratto di subappalto corredato dalla
documentazione di cui al citato articolo 119, comma 5 del Codice, in coerenza con quanto gia dichiarato in sede
di offerta e successivamente recepito nel Contratto di Appalto. 1l deposito del contratto deve avvenire almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

L’Appaltatore ¢ altresi tenuto a comunicare a SOGIN, anche ai fini dell’applicazione del Protocollo di Legalita,
prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti (sub-affidamenti) che non sono subappalti, stipulati per
P'esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura.

SOGIN, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 119, comma 11, lettere a) e b), del Codice, corrisponde
direttamente al subappaltatore 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Qualora il subappaltatore
rinunci espressamente al pagamento diretto delle prestazioni da parte SOGIN, tale rinuncia ¢ subordinata alla
preventiva accettazione da parte di SOGIN. Di tale previsione dovra essere fatta menzione nel contratto di

subappalto.

Nell’ipotesi di cui alla lettera ¢) del suddetto comma 11 dell’art. 119 del Codice, SOGIN si riserva di accogliere la
richiesta di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Di tale previsione dovra essere fatta menzione nel
Contratto di Appalto e di subappalto.

Qualora non ricorra nessuna delle ipotesi di cui al citato comma 11 dell’art. 119 del Codice e SOGIN non effettui
il pagamento direttamente al subappaltatore, I’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
ricevuto e correlato alle prestazioni effettuate dal subappaltatore, deve trasmettere a SOGIN stessa copia delle
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fatture quietanzate emesse dal subappaltatore con I'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Ove
I’ Appaltatore non adempia all’obbligo di trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, SOGIN si riserva
di sospendere, in tutto od in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi,
fino a quando non sia sanata I'inadempienza, senza che ’Appaltatore possa pretendere da SOGIN indennizzi,
risarcimento di danni o interessi.

Al sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall’Appaltatore, inclusa 'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti 'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse
nell’oggetto sociale dell’Appaltatore.

Al sensi dell’art. 119 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, 'autorizzazione espressa al subappalto da parte di SOGIN
non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, questi e il subappaltatore,
sono responsabili in solido nei confronti di SOGIN in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata contrattuale, i requisiti prescritti dalla documentazione di
gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attivita agli stessi affidate.

Laffidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 65, co. 2, lett. b) e ¢) del Codice ai propri consorziati
designati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente paragrafo trova applicazione quanto previsto
nell’articolo 119 del Codice, nel D.Lgs. n. 159/2011 e nel Protocollo di Legalita.

1.11 OSSERVANZA DEL M.O.G.C.
SOGIN ha adottato un Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (di

seguito anche “Modello”), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
(ex art. 1, co. 2-bis, della I.. n. 190/2012).

I suddetto Modello ¢ reperibile nel sito web istituzionale della SOGIN (www.sogin.it) e nella sezione “Societa
trasparente” del medesimo sito.

11 Modello ha I'obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilita amministrativa ex D.Lgs. n.
231/2001, sia in Italia che all’estero, nonché i fenomeni di corruzione e di mala gestio ex legge n. 190/2012.

L’Appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti devono ritenersi obbligati al rispetto del Modello.

La violazione del Modello comporta 'applicazione delle sanzioni ivi previste], commisurate in ordine alla loro

gravita, tra cui la risoluzione del Contratto.
112 CONFLITTO D’INTERESSE

Durante I'esecuzione ovvero per tutta la durata del Contratto, I’Appaltatore s’impegna ad agire nell’esclusivo
interesse di SOGIN nonché adottare una condotta idonea ad evitare I'insorgere di situazioni che potrebbero
causare un conflitto d’interesse, di qualsiasi natura, in relazione alle attivita da eseguire, anche in conformita con
quanto previsto dall’articolo 16 del Codice.
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Qualora si determinasse una situazione, anche potenziale, idonea a generare un qualunque conflitto d’interesse,
I’Appaltatore s’impegna a darne prontamente comunicazione scritta a SOGIN e, previo contraddittorio, ad

attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest’ultima, ferma restando la facolta di SOGIN di risolvere il contratto.
1.13 VENDOR RATING

SOGIN durante la fase di esecuzione del contratto, tramite il sistema di Vendor Rating, valuta e monitora

costantemente le performance dell’ Appaltatore.

Gli aspetti ritenuti piu significativi, monitorati sull’intero arco temporale, sono basati su indicatori che esprimono

il livello di qualita offerta, la conformita a norme e atti contrattuali, la correttezza del comportamento.
2 CANTIERI
21 RAPPRESENTANZA DI SOGIN

Ai sensi dell’art. 1662 del Codice civile, si da atto che SOGIN ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il
periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti (interni o esterni), la perfetta osservanza da parte
dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da SOGIN durante 'esecuzione
delle attivita, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attivita necessarie per 'esecuzione dei lavori.
11 personale SOGIN, all’'uopo autorizzato, puo pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si
svolgono i lavori al fine di attuare i controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo.

I controlli e le verifiche eseguite da SOGIN o da terzi per conto della stessa, non liberano I’Appaltatore da obblighi
e responsabilita inerenti alla corretta esecuzione delle opere, alla loro rispondenza a quanto contrattualmente
previsto e al rispetto di leggi, regolamenti e norme in vigore. Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere
invocati come causa di interferenza nelle modalita di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso.

22 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore designa:

a) un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica dei cantieri, nonché il
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81,/2008;

b) un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il rappresentante dell’Appaltatore nominato ai sensi della

precedente lettera a) in caso di sua assenza.

11 rappresentante dell’Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilita che, a norma delle
vigenti disposizioni, detivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso di
adeguati requisiti d’idoneita tecnica e morali, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza
tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. L’Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di SOGIN

L’Appaltatore non puo preporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di
SOGIN e deve provvedere immediatamente e senza oneri per SOGIN alla loro sostituzione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, ove SOGIN gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.

11 rappresentante dell’Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata
dei lavori in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.
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2.3 PERSONALE DIPENDENTE DALL’APPALTATORE
2.3.1. Generalita

L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori con personale idoneo, di provate capacita e adeguato,
qualitativamente e numericamente, alle necessita connesse con I’esecuzione delle opere in relazione agli oneri e
obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, deve munirsi e servirsi di tutta la mano d’opera comune, qualificata
e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per ’esecuzione delle opere appaltate entro i termini previsti

dal programma cronologico, anche se modificato in conformita al Contratto.

In nessun caso ’Appaltatore ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia
sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni in ordine alla mano d’opera necessaria per

eseguire a perfezione il Contratto.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad impiegare personale di gradimento di SOGIN ed ¢ tenuto a procedere all’allontanamento
e/o alla sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneti per SOGIN, di quei dipendenti per i quali
SOGIN avanzasse apposita e motivata richiesta.

L’Appaltatore garantisce altresi di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti
di sfruttamento.

L’Appaltatore, con congruo anticipo, deve comunicare a SOGIN T’elenco del personale impiegatizio e salariato
proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per
accedere al cantiere e per 'adempimento di altre eventuali incombenze di SOGIN. 1l suddetto elenco dovra essere
aggiornato includendo, per le stesse finalita di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all’inizio dei
lavori.

In caso di impiego di lavoratori extracomunitari dovra essere consegnata anche la documentazione di legge
attestante il possesso dei requisiti richiesti per ’esercizio di attivita lavorativa in Italia, come, a titolo esemplificativo

e non esaustivo permesso di SOggiOI'l’lO e nulla osta.

Nel caso in cui I’Appaltatore, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.,
intenda avvalersi, durante I’esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, ¢ obbligato a comunicare per
iscritto a SOGIN tale volonta, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attivita interessate. Tale

obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di collaborazione.

SOGIN, verificato il possesso, da parte di detti lavoratori, di tutti i requisiti tecnici previsti nel presente paragrafo,
provvedera ad autorizzare I’Appaltatore con atto scritto.

L’Appaltatore dovra, giornalmente far pervenire a SOGIN T'elenco nominativo del personale presente nel cantiere

ivi inclusi i lavoratoti dell’eventuale subappaltatore e/o subaffidatario.

Sugli indumenti di detto personale dovra essere apposto tesserino di riconoscimento, in conformita alle prescrizioni
di cui all’art. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Durante P’esercizio delle attivita, I’ Appaltatore avra comunque 'obbligo di comunicare a SOGIN, tempestivamente
ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto gia riportato nei documenti sopra citati.

L’Appaltatore si impegna a fare rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali
subappaltatori e/o di terzi prestatori d’opera autotizzati.
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Le attivita oggetto del Contratto devono essere erogate in conformita con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura dei servizi medesimi, come definiti dalle leggi
nazionali, ed in ogni caso in conformita con le convenzioni e le raccomandazioni stabilite dall’Organizzazione
Internazionale del Lavoro, Agenzia delle Nazioni Unite che promuove la giustizia sociale e il lavoro dignitoso.

2.3.2. Disciplina dei cantieri

L’Appaltatore deve mantenere la disciplina e il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed ¢ obbligato a fare
osservare al proprio personale addetto alla realizzazione delle opetre appaltate, e/o agli eventuali subappaltatori,
tutte le disposizioni di cui al paragrafo 1.3, nonché quelle emanate da SOGIN adottando tempestivamente ogni

provvedimento a tal fine necessario.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell’operato del personale da lui

dipendente.

2.3.3. Trattamento economico del personale, verifica regolarita contributiva (DURC) e
fiscale (DURF/F24)

L’Appaltatore e il subappaltatore devono applicare, nei confronti del personale addetto ai lavori, il trattamento
economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale indicato dal bando di gara/lettera di invito,
ovvero quello equivalente che ’Appaltatore ha dichiarato di applicare in sede di offerta, nonché adempiere
regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformita alle leggi, ai regolamenti ed alle

norme in vigore.

L’Appaltatore ¢ obbligato a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante
I'esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalita di pagamento dovra essere
ottemperata anche dal subappaltatore nonché dai terzi coinvolti nell’esecuzione del Contratto con riguardo al
proptio personale. La relativa documentazione a comprova deve essere conservata in cantiere per tutta la durata
contrattuale e presentata a SOGIN a sua richiesta.

L’Appaltatore manlevera e terra indenne SOGIN per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento

sostitutivo, incluso eventuale risarcimento dei danni.

SOGIN, inoltre, richiedera, anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile,
concernente i dipendenti dell’ Appaltatore e delle predette imprese subappaltatrici.

E fatto obbligo all’Appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia e di esibire a
SOGIN, ogni qualvolta vengano richiesti e fino al collaudo delle opere, i libri paga e i bonifici bancari o postali
effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell’esecuzione dell’attivita, attestanti la
corresponsione di paghe, indennita varie, nonché il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle
ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. SOGIN si riserva di effettuare gli
accertamenti che riterra pit opportuni.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ’Appaltatore, ovvero il
subappaltatore laddove liquidato direttamente da SOGIN, ¢ tenuto a produrre mensilmente e, in ogni caso, quando
richiesto da SOGIN e per tutta la durata del Contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento
degli obblighi retributivi nei confronti dei propti dipendenti.
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In caso di rilevato inadempimento nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di
cui all’art. 11, comma 6, del Codice.

Le verifiche di regolarita fiscale saranno effettuate mensilmente da Sogin, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n.
124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, mediante acquisizione dei Mod. “F24” di versamento
delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa dei Mod. “DURF” di certificazione quadrimestrale
di regolarita da parte del’Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni
cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% del valore

dell’appalto, con segnalazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 gg. in assenza di sanatoria).

La documentazione dovra essere inviata a SOGIN in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC) dedicato.

SOGIN provvedera al pagamento del corrispettivo, previa produzione da parte dell’Appaltatore della
documentazione prevista.

Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a SOGIN sono reperibili al seguente indirizzo:

wiww.sogin.it alla sezione Responsabilita Solidale.
2.3.4. Tutela del personale

L’Appaltatore ¢ tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto alla realizzazione delle
opere appaltate. A tale fine egli ¢ tenuto, pertanto, ad osservare ed applicate tutte le norme sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

24 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI
2.4.1. Impianti di cantiere e opere provvisionali
L’Appaltatore deve provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC/DUVRI e suoi allegati.

SOGIN di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del
PSC/DUVRL

L’Appaltatore, tenuto conto dell’entita e della natura delle opere e delle condizioni ambientali di cui al paragrafo
4.1, deve provvedere, a sua cura e spese, alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei piu
adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dei lavori e al loro
compimento a perfetta regola d’arte, entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in
conformita del contratto.

L’Appaltatore non ha, comunque, diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il
punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle
proprie previsioni iniziali.

L’Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve e i ricambi per gli impianti di

cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria

e straordinaria.
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L’Appaltatore deve, altresi, curare che 1 cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori,
anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento di cui al paragrafo 2.4.7. In particolare, ’Appaltatore

non puo allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di SOGIN.
2.4.2. Disposizioni dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri I’Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere, anche di

tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali di cui al paragrafo 4.1.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente concordata con il CSE/RSPP e successivamente
approvata da SOGIN, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilita per la stessa.

Qualora, nel corso dei lavori, SOGIN richieda lo spostamento di impianti di cantiere e¢/o opere provvisionali
dell’Appaltatore, questi ¢ tenuto a darvi sollecitamente corso e ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e

documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.
2.4.3. Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L’Appaltatore deve provvedere al trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento nell’ambito dei
cantieri, di tutti 1 materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature occorrenti per I'esecuzione dei lavori
appaltati, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da SOGIN.

o

L’Appaltatore, all’atto del prelievo di materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature fornitigli da SOGIN,
tenuto a verificarne il perfetto stato, assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilita per tutti i difetti e

danni che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine dei lavori.

E fatto, inoltre, obbligo all’Appaltatore di custodire quanto da lui preso in carico di proprieta SOGIN. Esso ¢
pertanto tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero doverose per
eliminare i difetti o 1 danni arrecati dall’Appaltatore o da terzi.

L’Appaltatore ¢, di conseguenza, obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a
mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse
qualita, restando inoltre a suo carico 'onere di eventuali spostamenti e trasporti, anche laddove richiesti da SOGIN,
dei suddetti materiali, apparecchiature, macchinari e attrezzature, che si manifestino necessari ed opportuni nel

corso dei lavori, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo e quarto capoverso del paragrafo 2.4.2.

L’Appaltatore risponde dell’eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da SOGIN,
qualora tali eventi siano imputabili all’ Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la
proptia responsabilita solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla
propria volonta, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati.

L’entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da SOGIN da tali depositi e magazzini sono regolate dalle
disposizioni impartite da SOGIN medesima.

2.4.4. Soggezioni particolari

L’Appaltatore non ha in ogni caso diritto a compensi di di qualsiasi genere a causa di eventuali pregiudizi e/o
soggezioni che possano essergli comunque causati, anche allinterno dei cantieri e delle aree di lavori, dal
contemporaneo uso ¢/o esercizio ordinario dei beni, installazioni e setvizi, da patte di SOGIN o di terzi, nonché
dall’esercizio di eventuali servita da parte di SOGIN o di terzi.
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2.4.5. Custodia

A partire dalla data di consegna dei lavorti e fino al collaudo/accettazione definitiva delle opere, ¢ integralmente
affidata all’Appaltatore la custodia a propria cura e spese dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di
realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione det lavori.

L’accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori.

Eventuali visite di estranei devono essere dall’Appaltatore preventivamente comunicate a SOGIN e da questa
espressamente autorizzate in forma scritta.

2.4.6. Pulizia

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il

corso dei lavori di sua competenza.

Qualora i lavori si svolgano contemporaneamente a quelli di altre imprese, ’Appaltatore raggiungera con queste
opportuni accordi per la ripartizione degli oneri di pulizia, tenuto conto anche di quanto stabilito al successivo

paragrafo 3.9. In caso di mancato accordo i criteri di ripartizione verranno determinati da SOGIN.
2.4.7. Ripiegamento dei cantieri

L’Appaltatore deve dare corso a propria cura e spese al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un
programma concordato in precedenza con SOGIN, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, al
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché al trasporto presso i propti depositi dei macchinari e/o
attrezzature di proprieta utilizzati per ’esecuzione delle opere appaltate, dandone la necessaria certificazione di

legge, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.
3 ESECUZIONE DEI LAVORI
3.1 COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA’ DI SOGIN

L’Appaltatore ¢ tenuto a svolgere la propria attivita in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da
SOGIN e/o da altri appaltatori o fornitori che operano nei cantieri, ¢ a cooperare per il buon andamento
dell'insieme di tutte le attivita. Lo svolgimento dei lavori appaltati puo, anzi, essere subordinato allo svolgimento

contemporaneo di attivita da parte di tali ulteriori appaltatori o fornitori.

L’Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con SOGIN e con i suddetti ulteriori appaltatori e fornitori
in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attivita.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ’Appaltatore ¢ responsabile di tutte le conseguenze
che ne possono detivare a SOGIN e/o a terzi.

3.2 ESECUZIONE DEL LAVORO IN PARTITE

In considerazione delle speciali soggezioni cui possono essere subordinati 1 lavori, in relazione ai particolari vincoli
relativi allo svolgimento progressivo (contemporaneita) degli altri lavori che si eseguono per conto di SOGIN,
I'esecuzione delle opere appaltate puo essere frazionata, ove previsto dal Contratto, in singole “partite di lavoro”,

aventi ciascuna una data di consegna e di inizio ed un termine di ultimazione.

La suddivisione del lavoro in partite non fa venir meno l'unicita del rapporto contrattuale.
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3.3 PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA
1l programma cronologico stabilisce le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione dei lavori.

Il programma cronologico ha un carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, I’Appaltatore al rispetto di tutti i
termini di tempo in tempo in esso indicati. Al riguardo, resta inteso che I’Appaltatore, nel presentare la propria
offerta, ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con I’esecuzione del Contratto ed in particolare di
quelle relative alle condizioni ambientali, nonché di quelle connesse al rilascio di preventive autorizzazioni da parte
delle Autorita amministrative competenti, laddove necessarie per I'esecuzione dell’appalto. Ove, per effetto delle
variazioni di cui al paragrafo 1.9.1, si determinino variazioni nell’entita dei lavori, i termini di ultimazione relativi
sono, se necessario, congruamente modificati.

3.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO O CRONOPROGRAMMA
SOGIN si riserva la facolta di modificare, nel corso dei lavori, il programma cronologico.

L’Appaltatore ¢ tenuto a modificare il piano esecutivo particolareggiato, di cui al paragrafo 3.6, in dipendenza delle

modifiche apportate da SOGIN. L’Appaltatore ¢ tenuto ad attenersi al nuovo programma.
Resta fermo quanto previsto al paragrafo 1.9 e all’art. 120 del Codice.
3.5 CONSEGNA DEI LAVORI

3.5.1. Consegna delle aree

Qualora I’Appaltatore debba effettuare attivita propedeutiche alla consegna dei lavori, all'interno delle aree
interessate dalle opere previste nel contratto (rilevazioni, prove, sondaggi, verifiche, etc.), il RUP/RAPE/D.L.
autorizza, con apposita comunicazione, ’Appaltatore per tali attivita.

Salvo quanto previsto nel Contratto, SOGIN mette a disposizione dell’ Appaltatore le sole aree sulle quali dovranno
essere eseguite le opere oggetto dell’appalto, oltre alle relative aree per eventuali baraccamenti e depositi temporanei
indicate nel PSC e suoi allegati, ovvero nel DUVRI.

Allatto della consegna delle aree viene redatto apposito verbale sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati
gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.

Di norma la consegna delle aree viene effettuata congiuntamente alla consegna dei lavori di cui al paragrafo
successivo, salvo nei casi in cui non sia possibile dar corso ai lavori per motivi imputabili a SOGIN.

Al fini della convocazione dell’Appaltatore per la consegna delle aree, trovano applicazione le medesime modalita

previste per la consegna dei lavori disciplinate al successivo paragrafo 3.5.2.
3.5.2. Consegna dei lavori o delle singole partite di lavoro

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei lavori deve avere luogo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di stipulazione del Contratto.

Nell’ipotesi in cui appalto abbia ad oggetto 'esecuzione dei lavori congiuntamente alla progettazione esecutiva, il
termine di cui al precedente comma per la consegna dei lavori decorre dalla data di approvazione del progetto, a
seguito della verifica, con esito positivo, condotta ai fini della validazione del progetto stesso.

All’atto di ogni consegna, SOGIN comunica all’Appaltatore le presctizioni riguardanti le attivita da eseguire e la
loro eventuale suddivisione in fasi.
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SOGIN comunica con almeno cinque giorni di anticipo all’Appaltatore tramite posta elettronica certificata, il
giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché
delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo 1 piani, profili e
disegni di progetto.

Della consegna dei lavori viene redatto verbale che ¢ sottoscritto dai contraenti, al quale sono allegati 1 disegni

esecutivi (ed eventuali rischi di area) occorrenti per dare inizio alle attivita.

Qualora ’Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli
verra assegnato un nuovo termine perentorio, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella
della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il predetto nuovo termine SOGIN si riserva il diritto
di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice e dell’art. 1456 c.c., facendo proptia la cauzione di cui al
paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

3.5.3. Osservazioni dell’Appaltatore in merito alle consegne

Qualora, entro 10 (dieci) giorni dalle consegne di cui ai paragrafi precedenti, ’Appaltatore non abbia comunicato
per iscritto a SOGIN le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall’Appaltatore entro il predetto temine, SOGIN deve comunicare

per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.
3.6 PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI

Entro gli stessi termini stabiliti nel precedente paragrafo 3.5.3, salvo quanto diversamente prescritto nel Contratto
e nella Specifica Tecnica, ’Appaltatore deve presentare a SOGIN un piano esecutivo particolareggiato, dal quale
risultino chiaramente: le attivita previste dall’Appaltatore stesso per la realizzazione dei lavori o di ciascuna fase di
lavoro, laddove prevista la suddivisione in fasi; I'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle
metodologie delle varie fasi di lavoro, ivi compresa ’eventuale progettazione di competenza dell’ Appaltatore, dei
tempi di approvvigionamento dei materiali e di quelli di allestimento, sia degli impianti di cantiere, sia delle opere

provvisionali.

La conoscenza da parte di SOGIN del piano esecutivo particolareggiato non esclude alcuno degli oneri ed obblighi
dell’Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilita.

37 APPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DEI CAPISALDI

L’Appaltatore ¢ obbligato a provvedere alla conservazione dei capisaldi fino all’accettazione provvisoria delle
opere. L’Appaltatore deve provvedere all’apposizione di ulteriori capisaldi, picchetti e riferimenti per il

tracciamento delle opere, essendo I'unico responsabile anche dell’esatta esecuzione geometrica di tutte le opere.
3.8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni all’Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni ecc.) hanno luogo
esclusivamente in forma scritta, tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R. Quando sono
effettuate in cantiere hanno luogo a mezzo di Ordini di Servizio apposti sul giornale dei lavori di cui al paragrafo
3.10. Detti Ordini di Servizio devono essere sottoscritti dall’Appaltatore per avvenuta conoscenza. Mediante detti
Otrdini sono impartite all’ Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte di SOGIN funzionali all’esecuzione
del Contratto. L’Ordine di Servizio ¢ redatto in n. 2 (due) copie e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce
firmato per avvenuta conoscenza. L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini
di Servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono
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iscritte nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva all’Ordine di Servizio oggetto di

riserve.

Nel caso in cui ’Appaltatore non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro e non oltre il suddetto termine
i contenuti delle comunicazioni predette si considerano integralmente accettati e ’Appaltatore medesimo decade
dal diritto di avanzare riserve.

L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere in tempo utile le istruzioni o 'invio di documenti o disegni ritenuti necessati,
in modo che in nessun caso possa opporre a SOGIN la mancanza di tempestive informazioni.

3.9 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ogni qualvolta uno dei contraenti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi

nel corso dell’appalto, I'altro ¢ tenuto ad aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.

L’Appaltatore non potra avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo
stato possibile effettuare la constatazione in contraddittotio, la stessa non sia stata richiesta tempestivamente e

comunque non oltre il giorno successivo.

Qualora SOGIN richieda la constatazione in contraddittorio all’Appaltatore e quest’ultimo si astenga dal
parteciparvi, SOGIN dara corso al rilievo stesso con il concorso di due testimoni. Le risultanze della constatazione,
riportate nell’apposito verbale sottoscritto da SOGIN e dai suddetti testimoni, si intenderanno definitivamente
accettate dall’Appaltatore.

L’Appaltatore ¢ tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarita nella esecuzione di opere che

non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attivita.
3.10 GIORNALE DEI LAVORI

11 Direttore Lavori, ovvero persona dallo stesso incaricata, tiene il giornale dei lavori su cui annota per ogni giorno,
P'ordine, il modo e Iattivita con cui progrediscono i lavori, la specie e il numero degli operai nonché i mezzi d’opera
impiegati dall’Esecutore.

Sul giornale sono altresi riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori, che possono influire sui
medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche e tutte quelle altre particolarita che possono
essere utili.

Nel giornale, anche nell’ipotesi che 'appalto ricomprenda attivita di progettazione, sono, altresi, annotati gli Ordini
di Servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del D.L., i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o addizioni ritualmente
disposte.

11 D.L. verifica I’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori, eventualmente apposte da persona dallo stesso
incaricata, ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la

data, la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’incaricato.
311 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L’Appaltatore deve potre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione nonché la
massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L’Appaltatore deve, in particolare, adottare tutte le misure necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di

cantiere e le opere provvisionali non subiscano o, a loro volta, arrechino danni. In ogni caso, fermo quanto previsto
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ai precedenti paragrafi 1.5 e 1.0, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede ’Appaltatore; questi
¢ altresi responsabile per tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso dei
lavori e fino al collaudo/ accettazione definitiva degli stessi, agli impianti di cantiere e alle opere provvisionali,
anche nel caso che questi siano causati da forza maggiore, senza diritto di rivalsa nei confronti di SOGIN.

L’Appaltatore ¢ obbligato a intervenire nei giudizi eventualmente promossi da terzi contro SOGIN in relazione
alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare ’estromissione dal giudizio
di SOGIN stessa e, in ogni caso, manlevare quest’ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

3.12 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Al sensi dell’art. 121 del Codice, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da SOGIN anche per i
contratti di lavori nei settori speciali, in tutti 1 casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto, SOGIN puo disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se
possibile con lintervento dell’Appaltatore, il verbale di sospensione, con I'indicazione delle ragioni che hanno
determinato I'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione
rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della

sospensione. 1l verbale ¢ inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta da SOGIN per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui
interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per ’esecuzione dei lavori stessi,
o comunque quando superino sei mesi complessivi, ’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se SOGIN si oppone, 'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non ¢ dovuto all’Appaltatore alcun
indennizzo.

Nell’ipotesi in cui la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, SOGIN da avviso al’ ANAC.
La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L’Appaltatore deve, a decorrere da tale data, far cessare le relative attivita lavorative lasciando immutata la
consistenza dei cantieri e provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri
medesimi, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. SOGIN
puo disporre visite periodiche di controllo.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, SOGIN
dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano patrzialmente il regolare svolgimento dei lavori, Appaltatore € tenuto a proseguire le parti di
lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dell’esecuzione del Contratto, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni
inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso ¢ sufficiente I’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva per iscritto.
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313 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora I’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, puo richiederne la proroga a SOGIN, in forma
scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull’istanza di proroga decide il RUP/RAPE, sentito il D.L., entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte da SOGIN per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 6, dell’art. 121 del Codice, ’Appaltatore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi di quanto

previsto dal medesimo art. 121, comma 10, del Codice.

Ad eccezione delle ipotesi in cui il termine finale per I'ultimazione dei lavori sia espressamente previsto nel
Contratto come termine essenziale, ex art. 1457 c.c., la sua scadenza, in pendenza di attivita ancora da eseguire,
non comporta la cessazione di efficacia del Contratto, ma fa sorgere il diritto, per SOGIN, all’applicazione delle
penali da ritardo previste dal Contratto, ad esclusione delle ipotesi in cui il ritardo sia dovuto a causa di forza
maggiore, indipendenti dalla volonta dell’Appaltatore.

3.14 DIVIETO ALL’APPALTATORE DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, I’Appaltatore puo sospendere o rallentare di sua iniziativa i
lavori. Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell’ Appaltatore, SOGIN ha il diritto di risolvere il contratto
ai sensi dell’art. 122 del Codice e 1456 c.c. facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore
danno.

3.15 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora ’Appaltatore non dia corso alla esecuzione di lavori ordinati da SOGIN, anche dopo I'assegnazione di un
termine perentorio commisurato all’'urgenza dei lavori, SOGIN ha il diritto di procedere direttamente alla loro

esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri e danni che SOGIN dovesse eventualmente sostenere rispetto a quelli derivanti dalla applicazione
del Contratto sono a carico dell’Appaltatore.

3.16 ULTIMAZIONE DEI LAVORI O DELLE SINGOLE PARTITE

L’Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna. Nel caso di sospensione dei
lavori, 'atto di ripresa dell’esecuzione indica il termine di ultimazione degli stessi.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, o 'ultimazione di ciascuna partita laddove previsto, ¢ comunicata
dall’Appaltatore per iscritto a SOGIN che procedera immediatamente alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.

Nel verbale di constatazione in contraddittorio sottoscritto da SOGIN e dall’Appaltatore devono essere specificati
gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. 1l certificato di ultimazione
puo disporre I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta giorni), naturali e consecutivi
decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di
piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta 'inefficacia del certificato di ultimazione e

la necessita di redazione di nuovo certificato, che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

PROPRIETA’ STATO LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE PAGINE
Procurement e Definitivo Pubblico 29/47
Contract

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Legenda Livello di Categorizzazione: Pubblico, interno, Controllato, Ristretto



Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 20/09/2023 Pag. 30 di 47 GE GG 00150 rev. 09 Autorizzato

Elaborato

Condizioni Generali degli OF 56 50150 S O G | N

Appalti di Lavori Revi)sgione

Dalla data di ultimazione dei lavori, o di ciascuna singola partita/fase laddove previsto, fino a quella del
collaudo/accettazione definitiva, ’Appaltatore ¢ responsabile, a propria cura e spese, della buona conservazione

delle opere eseguite e deve curarne la perfetta manutenzione anche durante i petiodi di sospensione dei lavori.

L’Appaltatore ¢ tenuto a conservare installati e funzionanti gli impianti di cantiere che possano rendersi necessari
per i fini di cui sopra. In caso di perimento, danneggiamento o deterioramento delle opere nel frattempo eseguite,

I’ Appaltatore sara ritenuto responsabile, con conseguente obbligo di risarcire i relativi danni.

L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile a SOGIN, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo

impiegato.
317 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia, spettano a SOGIN tutti 1 diritti sugli oggetti di valore e su
quelli che interessano la scienza, la storia, 'arte o 'archeologia che possano essere rinvenuti durante ’esecuzione

dei lavori.

L’Appaltatore deve dare immediato avviso a SOGIN del rinvenimento degli oggetti di cui sopra e deve provvedere

alla custodia o protezione, sospendendo anche il lavoro, ove necessario o richiesto dalle competenti Autorita.

Per tali sospensioni si applicano le disposizioni del paragrafo 3.12. Inoltre, per le operazioni espressamente ordinate

per assicurare il recupero, ’Appaltatore ha il diritto al rimborso delle spese sostenute.
318 ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI SOGIN

SOGIN ha diritto, in ogni momento, di verificare qualsiasi parte dei lavori e di eseguire o far eseguire da terzi
ispezioni e controlli ai lavori in corso di esecuzione. L’Appaltatore non potra opporsi a tali ispezioni e controlli,

ma dovra fornire la propria assistenza al fine di agevolarne lo svolgimento.

I controlli e le verifiche di SOGIN nel corso dei lavori non escludono né la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi,
difetti /o difformita dei lavori o di parte di essi e dei materiali impiegati, né la garanzia dell’ Appaltatore per le parti
e 1 materiali gia controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, SOGIN riscontri la presenza di vizi e/o difetti dei lavori, rispetto a quanto
previsto nel Contratto, nel Progetto o nelle Specifiche tecniche, imputabili all’Appaltatore, essa stabilisce un
termine entro il quale ’Appaltatore deve eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all’Appaltatore in
forma scritta, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In caso di perdurante
inadempimento, SOGIN potra risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice e 1456 c.c. fatto salvo il
risarcimento del danno.

Per I’esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove
contrattualmente previsti, 'Appaltatore durante il corso dei lavori e fino alla data dell’accettazione
definitiva/collaudo, deve provvedere gratuitamente a quanto all’'uopo possa essere necessario, ivi comprese le
prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, ’Appaltatore deve sospendere i lavori se cio sia riconosciuto
necessario da SOGIN per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette, senza potere pretendere
maggiori oneri e danni, ad eccezione della concessione di una proroga dei termini corrispondente al periodo di

sospensione.
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4 PREZZI CONTRATTUALI
41 CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, ’Appaltatore riconosce di essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di
tutte le condizioni ambientali e delle circostanze e alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla
esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei relativi prezzi. Dichiara, quindi, di aver preso esatta conoscenza
dei luoghi dove devono essere installati 1 cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra I’altro, delle condizioni sanitarie e
radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilita di
approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilita di transito, della distanza
dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilita dei mezzi di trasporto, della disponibilita e del costo
effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi
idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere considerato 1 vincoli a lui derivati dallo svolgimento
contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto di SOGIN e le soggezioni particolari di cui al paragrafo
2.4.4. e ogni altro elemento rilevante ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati.

Per quanto riguarda le prestazioni effettuati nelle zone controllate e/o classificate, trova applicazione quanto
previsto dalle linee guida GE RS 00001.

Del pari, ’Appaltatore ¢ consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del
particolare ambito in cui si trova ad operare SOGIN e delle finalita di interesse pubblico dalla medesima perseguite,
I'esecuzione delle attivita oggetto dell’appalto puo essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da

parte delle competenti autorita amministrative.
4.2 REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI

I lavori e le prestazioni comunque necessarie per esecuzione delle opere appaltate, ivi comprese le eventuali
modifiche e aggiunte previste nel paragrafo 1.9, sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a lavori, prestazioni e forniture interamente finiti e completi
in ogni loro parte anche accessoria, ed eseguiti, a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni e modalita indicate

nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Pertanto, i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri posti dal Contratto a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di
quelli esplicitamente stabiliti a carico di SOGIN, ed inoltre tutti quelli che, anche se non specificati, siano necessari

al perfetto compimento dei relativi lavori.

Con la firma del Contratto I’Appaltatore riconosce la remunerativita del complesso dei prezzi contrattuali. Detti
prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell’Appaltatore oltre alla totalita delle spese, degli oneri ed alee
inerenti al compimento delle opere oggetto dell’appalto, secondo le prescrizioni, le obbligazioni e termini contenuti
nel Contratto, in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato e secondo quanto previsto dalla normativa

applicabile.

Resta quindi convenuto che ’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla manodopera, ai materiali tutti,
agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali, a tutto quanto previsto al paragrafo 2 ed in genere a quanto altro
necessario per la realizzazione delle opere, per la loro manutenzione fino al collaudo ed all’accettazione definitiva,

per il ripiegamento dei cantieri, per la consegna dell’opera e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L’Appaltatore con la firma del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato petr qualsiasi onere
relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennita, rimborsi e somministrazioni non previsti 0 comunque
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eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicabili, avendo pienamente valutato il costo effettivo
della mano d’opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro

straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per I’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.
Restano ferme le previsioni di cui agli artt. 9, 60 e 120 del Codice.

5 CONTABILITA ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI

51 ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore € tenuto a dare corso in tempo utile all’accertamento in contraddittorio di tutti i lavori e prestazioni
e in specie di quelli che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione ed accertamento.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali disposizioni ha valore, a tutti gli effetti contrattuali, quanto
accertato da parte SOGIN.

5.2 NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE
5.2.1. Materiali

I materiali che ’Appaltatore deve porre in opera possono essere forniti tutti o in parte dall’Appaltatore medesimo

e/o messi a disposizione da SOGIN, a seconda di quanto previsto nei documenti contrattuali.

Tutti i materiali approvvigionati dall’Appaltatore devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondere a tutti
i requisiti di legge e contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da SOGIN e devono essere
preventivamente riconosciuti idonei da SOGIN medesima.

L’Appaltatore ¢ tenuto a controllare la qualita del materiale impiegato, rispondendo dei vizi di esso anche quando
questo sia stato fornito da SOGIN, a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche eccedenti
i limiti della diligenza dovuta o che ha dato pronto avviso al Committente della inadeguata qualita del materiale

ricevuto.

I materiali e 1 componenti procurati dall’Appaltatore possono essere messi in opera dall’Appaltatore solo dopo
'accettazione di SOGIN.

L’accettazione non preclude il rifiuto in qualunque tempo dei materiali deperiti dopo la loro introduzione nel

cantiere o per qualsiasi causa non conformi alle condizioni del Contratto.

SOGIN per motivate e specifiche ragioni di necessita, puo autorizzare, sentito il RAPE/RUP/D.L., 'impiego di
materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita. Negli stessi casi,
puo altresi autorizzare una lavorazione di minor pregio. Per tali ipotesi, ¢ prevista un’adeguata riduzione del prezzo
in sede di contabilizzazione, sempre che 'opera sia definitivamente accettabile senza pregiudizio.

SOGIN ha la facolta di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dal
cantiere e sostituiti, a cura dell’Appaltatore, entro i tempi e con le modalita stabilite da SOGIN medesima e dalla
stessa comunicate per iscritto all’ Appaltatore. I materiali e i manufatti portati in contabilita, rimangono a rischio e
pericolo dell’esecutore e sono rifiutati da SOGIN nel caso in cui accerti Pesecuzione dei lavori senza la necessaria
diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 1l rifiuto ¢ trascritto sul giornale dei lavoti o, comunque, nel primo
atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, ’Appaltatore ¢ libero di approvvigionare

i materiali dove ritiene pitt opportuno, purché abbiano i requisiti contrattualmente previsti e ne sia dimostrata, a
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richiesta, la provenienza, nonché I'osservanza, rispetto ad essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e

tracciabilita finanziaria.

Qualora ’Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualita superioti a quelli prescritti o di
lavorazione piu accurata, non avra comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente

pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte

SOGIN ha la facolta di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine
I’Appaltatore deve fornire presso gli uffici di SOGIN e presso i laboratori ufficiali, tutti quei campioni di materiali
che gli siano richiesti anche se questi debbono essere prelevati da strutture gia costruite.

L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.
5.2.2. Opere

Tutte le opere devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da SOGIN, a tutti i requisiti di
legge e contrattualmente prescritti, devono essere eseguite a perfetta regola d’arte ed essere esenti da ogni vizio o
difetto.

Per le opere che non rispondono ai requisiti suddetti, I’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire quet lavori che SOGIN
ritenga necessari e qualsiasi ne sia entita, ivi compresi anche i lavori di completa demolizione e ricostruzione.

Qualora, nonostante la richiesta di SOGIN, I’Appaltatore non provveda ad eseguire i lavori ritenuti necessati,
SOGIN medesima si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice o in alternativa dell’art.
1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

SOGIN si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare le opere nello stato in cui si
trovano, alle condizioni stabilite nei paragrafi 5.3 e 5.4 fermo restando, in ogni caso, il diritto di SOGIN stessa al
risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

5.3 CONTABILITA’ DEI LAVORI A MISURA
5.3.1. Disposizioni contabili
Nell’ipotesi in cui il corrispettivo contrattuale sia determinato a misura, i lavori sono valutati ai prezzi contrattuali.

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni esecutivi delle opere, o in base a quelle stabilite
per iscritto da SOGIN, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni
superiori. Ove si riscontrino dimensioni inferiori, in caso di accettazione delle opere, si contabilizzeranno le
dimensioni effettive rilevate. Ove la qualita delle opere risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione
delle opere, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

Restano salve in ogni caso le disposizioni di accettazione di cui al paragrafo 5.2.
5.3.2. Procedura contabile

SOGIN effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con
precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con 1 quali si
realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le
lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilita e per le conseguenti operazioni
di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione
della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite

contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pati passo con I’esecuzione.
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Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, SOGIN effettua la determinazione e la classificazione
delle quantita di lavoro eseguite su appositi libretti di misura e la loro valorizzazione economica nel registro di
contabilita. Detti atti contabili devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall’Appaltatore, il quale ha facolta di
firmare anche con riserva. Qualora ’Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura
e il registro di contabilita, SOGIN, dopo avergli trasmesso regolate invito a mezzo lettera raccomandata A/R o
posta elettronica certificata (PEC), procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano detti atti
contabili; in tal caso le misurazioni ivi riportate e gli importi maturati fanno piena fede nei confronti
dell’Appaltatore e si intendono definitivamente accertate.

SOGIN si riserva la facolta, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantita in partite provvisorie
derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito, salvo poi fare luogo

all’accertamento delle quantita definitive.
5.4 CONTABILITA’ DEI LAVORI A CORPO
5.4.1. Disposizioni Contabili

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento
e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la percentuale dell’aliquota relativa alla
voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che ¢ stata eseguita.

In occasione di ogni stato d’avanzamento, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni

categoria di lavorazione che ¢ stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte
da valutazioni autonomamente effettuate da SOGIN, il quale puo controllare 'ordine di grandezza attraverso un
riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

5.4.2. Procedura contabile

SOGIN riporta nei libretti delle misure e nel registro di contabilita, con il procedere dei lavori, le risultanze degli

accertamenti sopra previsti.

Si applica altresi il paragrafo 5.3.2.

5.5 CONTABILITA DELLE PRESTAZIONI A CONSUNTIVO
5.5.1. Disposizioni Contabili

Trovano applicazione le disposizioni previste per i lavori a misura di cui al precedente paragrafo 5.3.
5.5.2. Procedura contabile

Le prestazioni a consuntivo sono elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati il lavoro eseguito, le
qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d’opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera e le
quantita dei materiali forniti.

Si applica altresi il paragrafo 5.3.2.
5.6 PENALI

In caso di ritardo nella ultimazione dei lavori, o di ciascuna singola partita, ove prevista, rispetto al termine stabilito
dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformita a quanto previsto dal Contratto,
I’Appaltatore deve corrispondere a SOGIN una somma a titolo di penale il cui importo, ai sensi dell’art. 126 del
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Codice, ¢ stabilito nel Contratto, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e I'1 (uno)

per mille dell’ammontate netto contrattuale.

Nell’ipotesi di lavori di manutenzione, la quantificazione e applicazione delle penali sara disciplinata nei singoli
Contratti di Appalto.

L’importo complessivo della penale non potra comunque superare il 10% (dieci percento) dell’importo netto
contrattuale. In ogni caso, 'applicazione della penale non esclude il diritto di SOGIN al risarcimento dell’eventuale
maggior danno patito.

Quando l'importo della penale ha raggiunto tale limite, SOGIN ha facolta di risolvere il Contratto di diritto, ai
sensi dell’art. 122 del Codice. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei
giorni/settimane/mesi solari previsto nel Contratto, SOGIN, parimenti, ha la facolta di tisolvere il Contratto ai
sensi dell’art. 122 del Codice, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

La penale prevista nel Protocollo di Legalita sara applicata nei casi ivi espressamente descritti.

Gli importi della penale saranno trattenuti, alternativamente, secondo quanto previsto dal Contratto, sui singoli
stati di avanzamento ovvero sull’ultimo stato di avanzamento lavori, anche tramite 'escussione parziale o integrale

della garanzia di cui al successivo paragrato 5.11.1.

Lapplicazione della penale non esonera, comunque, ’Appaltatore dall’osservanza di alcuno degli obblighi
contrattuali e di legge, nonché dal risarcimento del maggior danno conseguente all’inadempimento/ritardo
nell’adempimento.

5.7 DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE E SINISTRI
5.7.1. Forza maggiore

Qualora si verifichino ritardi e/o danni alle opere e/o ai lavoti imputabili a causa di forza maggiore, I’ Appaltatore
ne deve dare dettagliata notizia a SOGIN, in forma scritta, entro cinque giorni dall’evento, a pena di decadenza di

ogni suo diritto.

Se richiesto da SOGIN, viene redatto verbale alla presenza dell’Appaltatore al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore;

3) I’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) Posservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni di SOGIN;

5) I’eventuale omissione da parte dell’Appaltatore delle cautele necessarie a prevenire i danni.

SOGIN si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione
della Camera di Commercio del luogo ove si eseguono i lavori o di altra pubblica autorita competente, attestante
la veridicita dei fatti rilevanti ai fini della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta
dell’Appaltatore, questi ha diritto nel caso di ritardi, ad un differimento dei termini contrattuali corrispondente al
periodo di sospensione dovuta all’evento di forza maggiore. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
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Nel caso di persistenza dell’evento per oltre 30 (trenta) giorni, SOGIN avra il diritto di risolvere il contratto ai sensi
dell’art. 122 del Codice.

Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione, i ritardi dovuti

a:

e fermate di cantiere imposte dalle Autorita competenti per la mancata osservanza delle disposizioni di
sicurezza da parte dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori, nonché sequestti giudiziari;

o ritardi da parte dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi;
e ritardi di consegna dei subappaltatori;
e scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori;

e scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell’Appaltatore, salvo che
non siano nazionali e di categoria;

e variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto che
non derivino da circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato.

In ogni caso I’Appaltatore sara tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a SOGIN dall’evento/i
di forza maggiore.

5.7.2. Sinistri

Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, sono a

carico dell’esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle

opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;

b) Ponere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,

tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

In caso di danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere o provviste, ai fini del loro indennizzo, questi
devono essere denunciati a SOGIN per iscritto entro 5 (cinque) giorni dall’evento.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
5.8 REGISTRO DI CONTABILITA
11 registro di contabilita ¢ aggiornato con cadenza mensile salvo quanto diversamente previsto nel Contratto.

Le quantita annotate nei libretti di misura in conformita al paragrafo 5.3.2. sono trascritte sul registro di contabilita

ed elevate a valore con I'applicazione dei prezzi contrattuali.
11 registro di contabilita ¢ firmato dall’Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui 'Esecutore non firmi il registro, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e,

qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se ’Esecutore ha firmato con riserva, qualora ’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
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scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
SOGIN, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Qualora ’Appaltatore non firmi il registro entro il termine suddetto, oppure, avendolo fatto con riserva, non
esplichi le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati,
e ’Esecutore decade dal dititto di far valere in qualunque termine e modo le tiserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, SOGIN puo
registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte
da misurazioni sommarie. In tal caso lonere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite

provvisorie.
5.9 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilita, SOGIN predispone ad ogni aggiornamento la
situazione provvisoria progressiva avanzamento lavori. Dopo l'ultimazione dei lavori, si provvede all'ultimo
aggiornamento del registro di contabilita, alla compilazione dell’ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori

e si da luogo dell’ultimo certificato di pagamento in acconto.
5.9.1. Pagamenti in acconto

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6 del
Codice, una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte di SOGIN del certificato di collaudo/accettazione definitiva,
previa verifica dell’assenza di inadempienze contributive.

1 pagamenti in acconto all’Appaltatore sono effettuati da SOGIN solo in base alle risultanze dei certificati di
pagamento per il 100% (cento per cento) a fronte di fatture nella misura del 99,5% (novantanove virgola cinque
per cento) dell'importo del certificato.

L’emissione delle situazioni di avanzamento dei lavori e la liquidazione dei certificati di pagamento da parte di
SOGIN, non possono mai valere come accettazione delle opere né delle quantita registrate, facendo fede a tal fine

solo le risultanze dell’accettazione definitiva/collaudo.

I pagamenti in acconto vengono effettuati, previa emissione della relativa fattura elettronica, con le modalita
previste all’art. 5.9.1.

5.9.2. Anticipazioni

L’anticipazione dovuta ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice, calcolata esclusivamente sull’importo
contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, ¢ corrisposta all’Appaltatore entro 15 (quindici) giorni

dall’effettivo inizio della prestazione.

L’anticipazione ¢ revocata qualora 'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite, spettano a SOGIN, gli interessi nella misura di legge.

L’importo della garanzia ¢ gradualmente e automaticamente ridotto in corso d’esecuzione, secondo quanto previsto
dall’art. 125 del Codice e dal Contratto.
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In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici, tale importo sara corrisposto a ciascun
componente del raggruppamento, secondo la ripartizione delle prestazioni/quote di esecuzione dichiarate in sede
di offerta, salvo diversa indicazione contenuta nell’atto costitutivo del raggruppamento stesso.

5.9.3. Fatturazione e pagamenti

Prima dell’emissione di ogni fattura ’Appaltatore dovra richiedere a SOGIN il benestare alla fatturazione. Tale
benestare verra rilasciato da SOGIN previo accertamento della conformita delle prestazioni alle previsioni

contrattuali ed eventuali verifiche di legge.

Prima di effettuare il pagamento SOGIN verifichera, inoltre, laddove applicabile, la corretta attuazione delle
previsioni di cui all’art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019, sulla base degli esiti delle verifiche
mensili di regolarita retributiva, contributiva e fiscale come indicato al precedente punto 2.3.3.

La modalita di fatturazione ¢ esclusivamente quella elettronica e dovra essere effettuata tramite il Sistema di
interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di
competenza delle Unita Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell’emissione della fattura
I’Appaltatore dovra richiedere a SOGIN il codice univoco di pertinenza, il numero del’Entrata Merci (EM), che
rappresenta il “benestare alla fatturazione”, da riportare nel campo “Causale”.

I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno
successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco,
codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG ed eventuale CUP.

SOGIN, prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore al limite di cui all’art. 48-bis del
D.PR. n. 602/1973, verifica ai sensi della disciplina vigente, se ’Appaltatore ¢ inadempiente all’obbligo di
versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, per un ammontare
complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione

all’agente competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

E esclusa la possibilita per ’Appaltatore di conferire a terzi mandati all’incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma
di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proptio credito, salvo autorizzazione espressa di
SOGIN.

SOGIN puo detrarre dai pagamenti dovuti all’Appaltatore gli importi delle penali da quest’ultimo maturate.
5.9.4. Fatturazione e pagamento in caso di consorzi ordinari o RTI

In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, ciascun partecipante ¢ tenuto a fatturare
a SOGIN 1 corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilita finanziaria
di cui al successivo paragrafo 1.10.2 “Tracciabilita dei flussi finanziari”, salvo il caso in cui il Consorzio sia dotato
di personalita giuridica.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti devono pervenire a SOGIN opportunamente corredate del benestare
dell'impresa mandataria, unica deputata a ricevere pagamenti dalla SOGIN, salvo il caso in cui nell’atto costitutivo
sia esclusa la rappresentanza all’incasso.
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510 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

L’Appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni di SOGIN, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva che ’Appaltatore iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza
o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle
somme che ’Esecutore ritiene gli siano dovute, oltre agli altri dati previsti dall’art. 7 dell’Allegato 11.14 al Codice.

La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi
rispetto all’importo iscritto.

5.11 GARANZIE
5.11.1. Garanzia Definitiva

Allatto della sottoscrizione del Contratto, I’Appaltatore deve avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di
cauzione o di fideiussione, con le modalita di cui all’art. 106 del Codice, nella misura prevista dall’art. 117 del Codice

e conforme agli “Schemi Tipo” di cui al medesimo art. 117, comma 12.

HEssa ¢ costituita a garanzia dell’esatto adempimento da parte dell’ Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle
maggiori somme che SOGIN avesse eventualmente pagato durante I’appalto rispetto alle risultanze della

liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Appaltatore.

In tutti i predetti casi SOGIN ha diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta
all’Appaltatore, salvo I'esperimento di ogni ulteriore azione. SOGIN potra altresi incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L’Appaltatore ¢ obbligato a reintegrare la garanzia di cui SOGIN si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere.

L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la

durata del contratto di appalto e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura in relazione all’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti,
¢ automatico, senza necessita di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna
allistituto garante, da parte dell’Appaltatore, di un documento sottoscritto da SOGIN, quale gli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante ’avvenuta esecuzione.
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L’ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data
di emissione del collaudo/accettazione definitiva o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavorti
risultante dal relativo certificato.

St applica I'art. 117 del Codice.
5.11.2. Garanzia ai fini dell’Anticipazione

L’erogazione dell’anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.9.2 ¢ subordinata
alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori.

5.11.3. Garanzia per la rata di saldo

In conformita all’articolo 117, comma 9, del Codice, il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione
di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo e I’assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

5.12 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE

E a carico di SOGIN I'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, sono a carico dell’Appaltatore.
513 ACCETTAZIONE DELLE OPERE

5.13.1. Collaudo delle opere

1l Collaudatore statico ¢ nominato da SOGIN.

Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso e in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese
dell’Appaltatore, ove non sia diversamente stabilito dalle pattuizioni contrattuali, alle prove di carico previste dalle
disposizioni vigenti e al collaudo statico, con 'osservanza delle modalita fissate da SOGIN.

L’Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d’opera necessati
ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al

collaudo statico.

Oltre al collaudo statico, le opere potranno essere soggette ai collaudi tecnici particolari, anche in corso d’opera,
prescritti dalla legge o dal Contratto i cui oneri, ivi compresi i compensi per Iassistenza da parte dell’Appaltatore,

devono intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

11 Collaudatore puo rifiutare emissione del certificato se riscontra difetti o mancanze sulla qualita di esecuzione,
sulla bonta e idoneita dei materiali usati dall’Appaltatore, sull'idoneita delle opere agli scopi per cui sono state
eseguite, tali da rendere 'opera assolutamente inaccettabile. I’ Appaltatore dovra, a prima e semplice richiesta
SOGIN, demolire ¢/ o rifare, a totali sue spese, quanto risultasse eseguito non a regola d’arte e/o non in conformita
ai documenti contrattuali.

Qualora I’Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, SOGIN potra provvedere direttamente, o potra affidare
incarico ad altro Appaltatore di provvedere alla demolizione e al rifacimento delle opere risultate non idonee o non
conformi. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell’Appaltatore, fatto salvo il diritto di SOGIN di
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richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere

appaltate.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e riparabili, il Collaudatore, tramite SOGIN, prescrive
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e

regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del certificato di collaudo.

Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilita dell’opera o la regolarita dei lavori cui I'intervento ¢
strumentale, il Collaudatore determina nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati
difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.

5.13.2. Accettazione provvisoria/consegna anticipata

Dopo che, ai sensi del paragrafo 3.16, ¢ stata constatata 'avvenuta ultimazione dei lavori o, ove previsto, di una
singola partita/fase degli stessi, vengono effettuate, in presenza dell’Appaltatore, alla data stabilita da SOGIN e
comunque entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori o della partita, le ulteriori constatazioni, verifiche e
prove necessarie per accertate che 'uso delle opere realizzate, o anche solo di una parte delle stesse, sia possibile
nei limiti di sicurezza. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria/consegna anticipata
delle opere.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall’Appaltatore, il quale puo formulare riserve riguardanti esclusivamente le

operazioni relative all’accettazione provvisotia/consegna anticipata.

Qualora, ricorrendo I'ipotesi di cui al secondo capoverso del paragrafo 5.2.2., siano stati disposti nuovi lavori, il

verbale di accettazione provvisoria non potra essere redatto che all’esito di tali nuovi lavori regolarmente eseguiti.

Salvo che non sia espressamente previsto nel Contratto, in deroga a quanto stabilito negli artt. 1665, quarto e
quinto comma e nell’art. 1666, secondo comma, c.c., ’Appaltatore non potra richiedere il pagamento completo di

ogni singola fase/partita, laddove prevista, o anche patte di essa, ancorché completata e presa in consegna da parte
di SOGIN.

L’eventuale pagamento di acconti da parte di SOGIN non comporta accettazione dell’opera o della fase/pattita

cui ’acconto si riferisce.
5.13.3. Collaudo finale / accettazione definitiva

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilita, SOGIN predispone ad ogni aggiornamento la
situazione provvisoria progressiva avanzamento lavori. Dopo l'ultimazione dei lavori, si provvede all’ultimo
aggiornamento del registro di contabilita, alla compilazione dell’ultima situazione provvisoria di avanzamento lavori
e si da luogo dell’ultimo certificato di pagamento in acconto.

Le operazioni di collaudo/accettazione definitiva delle opere sono regolate dall’art. 116 e dall’allegato 11.14 del
Codice e debbono concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data dell’ultimo dei verbali di ultimazione di cui al
paragrafo 3.16, salvo quanto diversamente previsto dal Contratto. Il certificato di collaudo/accettazione definitiva
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo/accettazione
definitiva si intende tacitamente approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due
mesi dalla scadenza del medesimo termine.

SOGIN, allo scopo di verificare la rispondenza det lavori realizzati a quanto previsto nel Contratto e alle eventuali
successive modifiche apportate in corso d’opera, debitamente approvate, effettua, secondo quanto previsto dai

regolamenti interni, il collaudo dei lavori stessi. Il processo di collaudo, che verra attuato, ove ritenuto opportuno,
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anche attraverso verifiche in corso d’opera, ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e
dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e
quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste. Le operazioni di
collaudo/accettazione definitiva comprendono altresi tutte le prove, le verifiche contabili, tecniche ed
amministrative previste dalle normative di settore nonché la verifica della emissione formale di tutta la
documentazione in versione “come costruito” completa delle certificazioni dei controlli e collaudi effettuati (ivi
compreso il dossier certificativo finale) attinenti 'opera realizzata.

E facolta di SOGIN procedere ad ulteriori constatazioni nonché prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari alla
collaudabilita dell’opera.

11 verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall’Appaltatore, il quale ha diritto di apporvi riserve
riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L’Appaltatore ha I'obbligo di esplicare tali
riserve comunicando a SOGIN, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del verbale di
collaudo/accettazione definitiva, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli
eventuali compensi cui si ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui ’Appaltatore non abbia firmato il verbale, sia nel
caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra
indicato, si hanno come accertati i fatti verbalizzati e I’Appaltatore decade dal diritto di far valere riserve e richieste

che ad essi si riferiscano.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le disposizioni e le prescrizioni relativi alle opere soggette a
procedure particolari di collaudo.

L’accettazione definitiva non esonera I’Appaltatore dalle responsabilita che ad esso derivino, per effetto
dell’appalto, dalle leggi in vigore, con particolare riferimento all’art. 1669 c.c.

5.13.4. Conto finale e liquidazione finale a saldo

Al sensi dell’art. 125, comma 7, del Codice, all’esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla
rata di saldo.

A tal fine, SOGIN deve redigere sul registro di contabilita il conto finale dei lavori. SOGIN, collaziona gli eventuali
allegati, e invita ’Appaltatore a prenderne cognizione e a sottoscrivere detto registro entro il termine di 30 (trenta)
giorni.

Allatto della firma, I’Appaltatore non puo isctivere tiserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate

nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti

contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione o I’accordo bonario.

Se ’Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le riserve gia

formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Nel caso in cui ’Appaltatore abbia sottoscritto con riserva 'ultimo aggiornamento del registro di contabilita, ovvero
il verbale di collaudo/accettazione definitiva, SOGIN provvede alle operazioni di liquidazione finale a saldo in
occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo tuttavia, entro lo stesso termine di cui al
primo comma del presente paragrafo, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo

delle cauzioni e della trattenuta a garanzia ed al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all’Appaltatore.
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Il pagamento del certificato di liquidazione finale a saldo ¢ effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti
dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, salvo che sia espressamente concordato nel Contratto
un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. In ogni caso, prima del pagamento finale SOGIN
provvedera alla verifica del DURC.

SOGIN potra subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 117, comma 9, del
Codice.

514 GARANZIA PER VIZI O DIFFORMITA DELL’IMPIANTO

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., ’Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera, fino a
quando il certificato di collaudo /accettazione definitiva non assume carattere definitivo.

Qualora P'esecuzione dell’appalto preveda la realizzazione di impianti, ’Appaltatore si impegna a garantire il
perfetto funzionamento degli impianti stessi, ai sensi dell’art. 1667 c.c., per un periodo di ventiquattro mesi dalla
data di emissione della verifica di conformita/collaudo.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a garantire le opere civili, ai sensi dell’art. 1669 c.c., per un periodo di 10 anni

dalla data di emissione del certificato di collaudo positivo finale.

La garanzia si estende a vizi e/o difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano 'uso e efficienza dell'impianto
e che non si siano precedentemente manifestati. L’ Appaltatore si obbliga, altresi, a riparare tempestivamente tutti
i guasti e le impetfezioni che si dovessero manifestare negli impiant e nelle opere, per difetto di materiali e/o per
difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali,

installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).

La decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di garanzia coincide con 'accettazione definitiva/collaudo e
non dell’accettazione provvisoria /consegna anticipata.

¢ SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
6.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

6.1.1. Risoluzione del Contratto

La risoluzione ¢ regolata dall’art. 122 del Codice e dall’articolo 10 dell’allegato 11.14 del Codice che qui si intendono

integralmente recepiti.

I Al fini del comma 3 del predetto art. 122 del Codice, rientrano tra le fattispecie di grave inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, le seguenti: frode nell’esecuzione dei lavori;

II.  grave inadempimento alle disposizioni impartite da SOGIN, dal direttore dei lavori o dal CSE/ RSPP
riguardo ai modi e tempi di esecuzione del Contratto;

111. inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro

e le assicurazioni obbligatorie del personale;

V. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro
anche con riguardo alla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell’autorizzazione
al subappalto;
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violazione delle prescrizioni di cui all’art. 119 del Codice;
inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione del lavoro, sulle dichiarazioni fornite dal
contraente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito
negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;

nei casi di violazione grave da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori e subaffidatati del Modello di
Organizzazione gestione e controllo di Sogin, ex D.Lgs. 231/2001, comprensivo del Codice etico e del
Piano triennale di prevenzione della corruzione.

6.1.2. Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell’adempimento, da parte dell’Appaltatore, rispetto al programma cronologico, come
eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni
impartite da SOGIN o suoi incaricati, SOGIN si riserva in ogni caso il diritto di applicare I’art. 1454 del Codice
Civile, diffidando espressamente per iscritto I’Appaltatore medesimo ad adempiere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il Contratto si intendera senz’altro

risolto.

6.1.3. Effetti della risoluzione

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente paragrafo, SOGIN comunica per iscritto all’ Appaltatore,
con un preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, 'inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d’opera che SOGIN intende
rilevare e la relativa presa in consegna.

L’Appaltatore ¢ obbligato a consegnare le opere nello stato in cui si trovano, mentre ¢ facolta di SOGIN di rilevare
totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali, macchinari ed attrezzature
dell’Appaltatore.

La consegna delle opere e I'immissione in possesso dei cantieri da parte di SOGIN ha inizio con un verbale di
constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare
esecuzione, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui ’Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale,
SOGIN ha facolta di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato, con spese a carico
dell’Appaltatore.

Avvenuta la consegna delle opere e 'immissione in possesso dei cantieri, si da corso alla compilazione dell’ultima
situazione lavori di cui al paragrafo 5.13.3.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo
quanto disposto dal Contratto.

11 corrispettivo per I'uso degli impianti di cantiere, nonché per 'acquisto dei materiali, ¢ fissato d’accordo fra i
contraenti. Nel caso in cui questo manchi, SOGIN decide in via provvisoria, salvo il diritto dell’Appaltatore di

avanzare specifiche riserve.

L’Appaltatore ha 'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprieta che SOGIN
non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico il ripiegamento, anche in piu riprese, dei cantieri
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secondo le disposizioni impartite di volta in volta per iscritto, con un anticipo di trenta giorni, da SOGIN. Qualora
I’ Appaltatore, nonostante le disposizioni impartite da SOGIN, non ottemperi all’obbligo di ritirare i macchinari, le
attrezzature e i mezzi d’opera di sua proptietd e/o a ripiegare dal cantere, a tali adempimenti provvedera
direttamente SOGIN, addebitando all’Appaltatore medesimo i relativi costi ed oneri.

Resta inteso che I'eventuale riconoscimento o corresponsione all’Appaltatore di alcune delle somme di cui ai
commi precedenti non comporta, in ogni caso, per SOGIN alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali
danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell’art. 122

del Codice e, in subordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.
6.2 RECESSO DAL CONTRATTO
6.2.1.Recesso ordinario

SOGIN, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, in ogni momento e qualunque sia lo stato
di avanzamento dei lavori, puo recedere unilateralmente dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123 del

Codice, previo il pagamento dell’indennizzo di cui al comma 1 del predetto articolo.

L’Appaltatore puo invece recedere dal Contratto solo quando si verifichino le condizioni e le circostanze
espressamente previste nel Contratto medesimo, ovvero nelle presenti condizioni generali, entro i limiti e secondo
le modalita stabilite.

L’esercizio del diritto di recesso ¢ comunicato a mezzo PEC alla controparte con un preavviso di almeno venti
giorni.

SOGIN decide immediatamente quali opere, strutture e parti di esse devono essere completate e quali interrotte al
fine di mettere i cantieri in disarmo entro il termine di tempo prescritto da SOGIN medesima.

SOGIN puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di

costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L’Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal D.L. e deve mettere i
magazzini e 1 cantieri a disposizione di SOGIN nel termine stabilito; in caso contratio lo sgombero ¢ effettuato

d’ufficio e a sue spese.

SOGIN procedera al pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture
complementari eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino
nel caso di servizi o forniture complementari, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture
non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra 'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e 'importo netto dei lavori eseguiti. I materiali,
il cui valore ¢ riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli gia accettati da SOGIN prima della
comunicazione di recesso di cui sopra.

Tale indennizzo onnicomprensivo e forfettario si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o
diritto dell’Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo, ai sensi dell’art. 1671 del

Codice civile ovvero per qualsiasi causa o titolo o ragione.
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6.3 IPOTESI DI FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
DELI’APPALTATORE

In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero altra procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, SOGIN deve acquisire 'autorizzazione del giudice delegato, o altra
autorita giudiziaria competente, alla prosecuzione del rapporto contrattuale. In assenza, SOGIN ai sensi del
combinato disposto del comma 1, 2 e 4 dell’art. 124 del Codice deve risolvere il Contratto e procedere allo

scotrimento in graduatotia.

Nel caso di mancata prosecuzione del rapporto contrattuale, con apposita comunicazione SOGIN fissa il giorno

in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle opere.

La consegna delle opere e I'immissione in possesso dei cantieri da parte di SOGIN ha inizio con un verbale di
constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza
dei cantieti.

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo
verbale, SOGIN ha la facolta di farlo redigere da un notaio con I’assistenza di un perito giurato, con spese a carico
dell’Appaltatore.

Avvenuta la consegna delle opere, si da corso alla compilazione dell’ultima situazione lavori a norma del paragrafo
5.13.3.

Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo

quanto previsto dalle presenti condizioni generali circa la contabilita e I’accettazione dei lavori.

11 corrispettivo per eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per 'acquisto dei materiali, ¢ fissato d’accordo

con il curatore o commissario. Nessun altro compenso ¢ dovuto da SOGIN oltre quanto ivi previsto
6.4 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE

Al sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice, ¢ fatto divieto all’Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto
a terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui sopra precedente legittimera SOGIN alla risoluzione del Contratto ai sensi
dell’art. 122 del Codice, facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.11.1 e salvo il maggiore danno.

6.5 CESSIONE DEL CREDITO
St applica quanto disposto all’art. 120, comma 12 del Codice e dalle norme ivi richiamate.
7 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

71 ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 211 e 212 del Codice. Non ¢, invece, ammesso Iarbitrato di
cui all’art. 213 del Codice, salvo diversa espressa indicazione del Contratto.

72 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, derivanti da o connesse con Iapplicazione, I'esecuzione, I'interpretazione e la validita del

Contratto, saranno deferite alla giurisdizione dell’Autorita Giudiziale Italiana e segnatamente in deroga all’art. 19
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del c.p.c., ai sensi dell’art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia

diversamente indicato nel Contratto.
g TRATTAMENTO DATI DELL’APPALTATORE

Al sensi e per gli effetti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) telativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati petsonali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”, i dati personali dell’interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici
o telematici secondo 1 principi di cortettezza, lealta e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la
riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Al sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all’interessato completa informativa sul
trattamento di dati personali. Tale informativa ¢ presente sul Sito Web aziendale, www.sogin.it, sotto la voce
“DIVENTA NOSTRO FORNITORE”, al seguente link: “Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - Fornitoti”.

SOGIN applica I'art. 20 del Codice.

ACCETTAZIONE DELL’APPALTATORE

Al sensi dell’art. 1341, secondo comma, del codice civile, ’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare

espressamente tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali richiamate in calce al Contratto.
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